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ВСТУП 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «бакалавр» на тему 

"Реконструкція будівлі лікувального закладу в м. Дніпро" виконано на основі 

завдання кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва ЦНТУ, а також 

вихідних даних, зібраних під час переддипломної практики. 

Даний проект присвячений розробленню зміни профільного призначення 

будівлі лікувального закладу в зв’язку з необхідністю надання медичної допомоги 

військовим та цивільним особам, які постраждали в наслідок російської агресії. 

Принциповою є необхідність збільшення лікувальних площ на території лікарні, 

що дозволить провести реорганізацію ліжкофонда із створенням сучасних 

комфортабельних відділень без припинення основної діяльності. 

Обрана тема дуже актуальна, особливо в час, коли відбувається епохальна 

зміна пропорцій сегментів поранень та захворювань в загальній структурі. 

Введення військового стану, постійні обстріли міста загарбниками 

показала необхідність перегляду існуючих положень про будівництво закладів 

охорони здоров´я в містах. Одними з пріоритетних задач регіону являються 

реконструкція і будівництво соціальної  інфраструктури населених пунктів, 

збільшення основних фондів лікувальної зони шляхом нового будівництва, 

реконструкції наявних  будівель і споруд,  перепрофілювання об’єктів 

комунальної (соціальної) інфраструктури, що  використовуються неефективно. 
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Останні рокі міська влада м. Дніпро приділяла першочергову увагу 

вирішенню проблем медичної галузі. Було вирішено питання надання першої 

медичної допомоги для мешканців околиць – в Краснопіллі,у Мирному,в селищі 

Чаплі,на вулиці Передовій було відкрито амбулаторії сімейного типу. 

Багато коштів було направлено на ремонти відділень в лікарнях №3,№6,№8 

та в дитячій лікарні №2,виконані капітальні ремонти  котелень в лікарнях №9 та 

№12.За рахунок міського бюджету кожен рік проводиться закупівля 

спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги. 

У процесі реконструкції будівель використовуються нові матеріали та 

конструкції для перекриття, покриття покрівель, несучих конструкцій (ондулін, 

металочерепиця, керамічна лицювальна цегла, пінобетонні блоки, тепло та 

звукоізоляційні матеріали та ін.). 

Потреби сучасної людини в доступі до медичних послуг вимагають 

створення комфортабельного, ергономічного, компактного середовища, 

перебуваючи в якому людина буде почувати, що її життя та здоров’я  захищені. 

Отже, даний проект реконструкції будівлі лікувального закладу відповідає 

саме таким вимогам та має необхідні якості. 

Згідно з завданням на проектування, основна увага приділена розробленню 

архітектурно-планувального та конструктивного рішення реконструкції будівлі, 

які забезпечують технологію та організацію лікувального процесу.  
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1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА  

1.1 Характеристика ділянки реконструкції 

Дипломним проектом запроектовано реконструкцію урологічного корпусу з 

розміщенням відділення трансфузіології  в Дитячій міській лікарні №3 ім. 

Руднєва, що розміщена по проспекту Лесі Українки, 26  в м. Дніпро. 

     Північний фасад будівлі урологічного  корпусу виходить на фасад 

педіатричного корпусу. Вздовж  північного фасаду урологічного корпусу 

проходить вул. Звилиста,  вдовж  східного фасаду - вул. Надії Алексєєнко, вздовж  

південного  фасаду  - проспект Лесі Українки, вздовж  західного – пер. Січовий. 

Існуючий рельєф біля будівлі спокійний. Перепад існуючих  висотних позначок 

складає 0.68 м від абсолютної позначки 106.29 м в південно-західній частині 

ділянки до 105.61 м в північно-східній частині ділянки (система висот – Балтійска, 

система координат – міська).  

м.Дніпро відноситься до II-ої кліматичної зони. 

Місто розташоване в 4-ому районі по вазі снігового покрову (р0 = 1340 Па), 

та в 3-му районі по швидкісному напору вітру (q = 470Па) [ДБН В.1.2-2:2006 

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ].  

Вологість найбільш холодного місяця -86%; найбільш жаркого - 62%; 

кількість опадів на рік - 550 мм. Середньорічна температура становить 

 + 8,5°С. Абсолютна мінімальна температура: – 38°С. Абсолютна 

максимальнастановить: +40 С
0
. Середня температура найбільшжаркого місяця 

становить +21,6°С.Середня температура повітря найбільш холодної доби: - 29°С, 

найбільш холодної п’ятиденки: - 26°С. Домінуючий напрям вітрів: 

В липні  – східний; 

В січні – північно-західний. 

Глибина промерзання ґрунту –1,2 м. Середньорічна температура становить :  

8,5 °С. 
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1.2. Генеральний план об’єкта. 

Проект розроблено на основі архітектурно-планувального завдання, завдання 

на проектування та технічних умов. 

Клас відповідальності         СС2 

Категорія складності             ІІІ 

Ступінь вогнестійкості         ІІІ 

Площа ділянки виконання робіт 2651 м². 

     Площа забудови    539,75 м². 

Будівля урологічного  корпусу, що реконструюється, - одноповерхова, без 

підвалу с розмірами в осях 34.86х18.00 м, окремо стояча,  розміщенав 

межахділянки лікувального комплексу і  не виходить за червоні  лінії  проспекту  

Лесі Українки і вулиці Надії Алексєєнко. 

     Позначка нуля підлоги  першого поверхубудівлі корпусу прийнята рівній 

абсолютній позначці 106.36 м. 

Центральний вхід в будівлю урологічного корпусу передбачений з  бокудворового 

фасаду. На ганку головного входу передбачені сходинки іпандусдля  інвалідів. 

Для під´їзду пожежних машин використовуються існуючий дворовий проїзд 

шириною 3.50 м.  

      На прилягаючійдо будівлітериторії по вулиці Чичеріна для тимчасової 

парковки автомобілів передбачена автостоянка-карман на 9 машино/місць, в т.ч. 1 

машино/місце для інвалідів.  

Рух пішоходів передбачено по пішохідних зонах вздовж фасадів булівлі 

урологічного корпусу. Проїзд і  пішохідна зона мають тверде асфальтобетонне 

покриття. 
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   1.3. Обгрунтування необхідності реконструкції. 

1.3.1. Конструктивні рішення. 

Урологічний корпус являє собою «М» - подібну  в плані будівлю з 

габаритними розмірами 34,86*18,00 м, з висотою приміщень – 3,4 м. 

Буділя – одноповерхова, безпідвальна, окремо стояча. 

В об´ємно-планувальному рішенні будівля являє собою центральну частину 

забудови 1905-го року, до якої пізніше були виконані прибудови в аналогічних 

конструкціях. 

Будівля обладнана необхідними по нормативам комунальними зручностями 

та технологічним обладнанням і на момент обстеження знаходилась в стадії 

експлуатації за призначенням. 

Конструктивна схема будівлі – система поздовжніх та поперечних несучих 

стін, поєднаних між собою балками перекриття. 

Будівля, що була обстежена, виконана в наступних конструкціях: 

Фундаменти – кладка з бутового каменю, стрічкові; 

Стіни – кладка з керамічної цегли; 

Окремі ділянки внутрішньої стіни – каркасно-щитові; 

Перегородки – кладка з керамічної цегли та каркасно-щитові; 

Перемички – клинчасті з керамічної цегли та залізобетонні; 

Перекриття - дерев´яні балки з черепними брусками, по яким вкладено 

щитовий накат з утеплювачем із глини з наступним штукатуренням по драні 

зі сторони приміщень; 

Дах – з горищем, із системою дерев´яних похилих крокв; 

Покрівля – 4-х схила із хвилястих азбестоцементних листів звичайного 

профілю із зовнішнім організованим водозливом; 

Вікна - дерев´яні з подвійними рамами; 

Двері - дерев´яні фільончасті; 

Підлоги - дерев´яні дощаті та з керамічних плиток; 

Опорядження фасадів – кладка під розшивання швів з подальшим 

фарбуванням кремнійорганічними фарбами; 
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Опорядження інтер´єрів – фарбування поверхонь акриловими фарбами,  

Облицювання керамічними плитками; 

        Вимощення – асфальтобетон. 

 

1.3.2.Стан конструкцій. 

         На момент обстеження були виявлені наступні дефекти та вади в 

конструкціях: 

- Покрівля затікає в місцях влаштування єндови  та примикань до слухових 

вікон; 

- В місцях примикання нових 2-ох прибудов до старої будівлі мають місце 

вертикальні тріщини на всю висоту будівлі з шириною розкриття до 3-х 

мм.; 

- Підлоги, двері та вікна – морально та фізично застаріли, давно вичерпали 

свій термін експлуатації і повинні бути замінені на нові; 

- Опорядження фасадів та інтер´єрів зношене і потребує їх поновлення; 

- Верхнє покриття вимощення зруйноване і потребує його поновлення з 

улаштуванням водовідведення від стін будівлі; 

- 100 % крокв та лат мають бути замінені на нові, а також біля 50 % балок 

та щитів перекриття – уражені шашілю і потребують їх заміни на нові; 

- Покрівля повинна бути замінена на нову з улаштуванням організованого 

зовнішнього водозливу; 

- Підлоги слід замінити на нові; 

- Каркасно-щитові ділянки стін по коридору слід замінити на нові з 

керамічної цегли. 
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1.3.3. Висновки та рекомендації. 

По комплексному стану основних конструктивних елементів будівля 

знаходиться в стані, непридатному для нормальної експлуатації без виконання 

вимог по усуненню вказаних в п.п. 1.3.2 дефектів та вад в конструкціях. 

Реконструкція будівлі можлива при умові усунення дефектів  

та вад в конструкціях.  

 

         1.4    Технологічний процес в будівлі, що реконструюється. 

Проект передбачає реконструкцію відділення урології з розміщенням відділення 

трансфузіології в Міській дитячій лікарні № 3 в м. Дніпро. Технологічна частина 

виконана у відповідності з ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров´я з 

використанням рекомендацій ДСанПін 5.179-90 «Санітарні правила улаштування 

і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів».  

Урологічне відділення призначене для медичного обслуговування 

мешканців м. Дніпра. Відділення трансфузіології спеціалізується на зборі, 

консервації, короткостроковому зберіганні і видачі донорської крові. 

        Урологічне відділення включає: 

- кабінет завідуючого відділенням, ординаторська; 

- приміщення персонала; 

- маніпуляційна; 

- процедурна зі зливом; 

- передопераційна і операційна; 

- палатне приміщення на 12 ліжок; 

- приміщення для видачі їжі; 

- ванна кімната, кладова для чистої білизни; 

- санітарні вузли для пацієнтів і персоналу. 

У склад відділення трансфузіології входять: 

- кабінет завідуючого відділенням(лікар-хірург); 

- кабінет лікаря(терапевт, дерматовенеролог), кабінет старшої медичної сестри; 
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- приміщення для підготовки донорів; 

- передопераційна; 

- операційна на два донорських місця; 

- бокс для відділення плазми крові; 

- кімната операційної медичної сестри; 

- приміщення для стерилізації; 

- монтажнна, лабораторія, експедиція; 

- інвентарна; 

- приміщення для персонала; 

- санітарні вузли для обслуговуючого персоналу і донорів. 

В урологічному відділенні розміщений пост чергової медичної сестри. Усі палати 

урологічного відділення обладнані раковинами.  

         У приміщення для видачі їжа надходить з харчоблоку лікарні.  

Профіль кожного відділення визначає набір спеціалізованих кабінетів. 

        Все встановлене у відділеннях медичне, технологічне, санітарно-технічне і 

інженерне обладнання, меблі та інвентар відповідають техніним умовам і 

стандартам.  

         Урологічне відділення забезпечено засобами малої механізації (каталками, 

крісло-каталками, візками). 

         1.5     Архітектурно-планувальні рішення. 

Урологічне відділення, шо реконструюється представляє собою будівлю «М» -

подібної форми у плані з розмірами в осях 34.860х18.000 м, розміщена в межах 

ділянки лікувального комплексу и не виходить за червоні лінії проспекту Лесі 

Українки і вулиці Надії Алексєєнко. Будівля урологічного відділення – 

одноповерхова, без підвалу, окремо стояча. Висота приміщень – 3,400 м до 

підвісної стелі. Позначка нуляпідлоги  будівліурологічного корпусу прийнята 

рівною абсолютній позначці - 74.16 м. 

Центральний вхід в будівлю урологічного відділення передбачений з боку 

дворового фасаду. На ганку головного входу передбачені сходинки. Другорядний 

вхід розміщений на фасаді з боку проспекту Лесі Українки.   
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Для під’їзда  пожежних машин використовуєтьсяіснуюча проїзна 

частинаприлеглих вулицьтаіснуючий дворовий проїзд шириною 3.50 м. 

1.6 . Заходи по створенню безбар’єрного середовища для 

маломобільної категорії населення. 

Ці заходи дійсно є важливими складовими створення інклюзивного 

середовища, яке сприяє рівності та доступності для всіх громадян, включаючи 

осіб з обмеженими можливостями. Ось кілька доповнень та уточнень. 

1. На прилягаючій до будівлі території по вулиці Надії Алексєєнко для 

тимчасової парковки автомобілів передбачена автостоянка-карман на 9 

машино/місць, в т.ч. 1 машино/місце для інвалідів  

2.  Рух пішоходів передбачено по пішохідних зонах вздовж фасадів будівлі 

урологічного корпусу. Проїзд  і  пішохідна зона мають тверде 

асфальтобетонне покриття. 

3. Безперешкодний доступ до приміщень і територій: Забезпечення 

доступності для осіб з обмеженими можливостями повинно охоплювати не 

лише фізичний доступ, але й зручність використання для різних категорій 

людей, таких як особи на інвалідних візках, люди з порушеннями зору чи 

слуху. Це означає, що потрібно враховувати не лише пандуси та підйоми, 

але й ширину дверей, висоту підвіконь, наявність тактильних плиток для 

незрячих, контрастні маркери та підсвітку для полегшення орієнтації. 

4. Пандуси та пониження тротуарів: Крім дотримання технічних стандартів, 

таких як ДБН В.2.2-40:2018, важливо також регулярно перевіряти стан цих 

конструкцій, адже навіть найкраще спроектований пандус може бути 

непридатним, якщо він забруднений чи перекритий іншими предметами. 

Забезпечення безпеки користувачів пандусів також включає в себе добре 

освітлені переходи та захисні елементи, щоб запобігти можливим травмам. 

5. Забезпечення інформації для МГН (молодих громадян з обмеженими 

можливостями): Інформаційна доступність включає у себе різноманітні 

форми: від використання шрифтів великого розміру та перекладу на 

жестову мову до інтерактивних систем, які можуть допомогти людині з 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



обмеженнями в орієнтуванні на території. Важливо, щоб інформація була 

доступна не тільки в друкованому вигляді, а й через цифрові платформи, 

щоб вона могла бути адаптована для різних типів потреб користувачів. 

Усі ці заходи разом допомагають створити середовище, яке враховує 

різноманітність людських можливостей і дає кожному рівний доступ до всіх 

ресурсів та послуг. 

. 

1.7.   Конструктивне вирішення будівлі. 

Реконструкція відділення урології передбачає виконання наступних видів 

робіт:  

- Виконати перепланування приміщень; 

- Виконати монолітні стрічкові бетонні фундаменти під запроектовані стіни 

з подальшим муруванням цегляних стін товщиною 380 мм. Марки КРПв-

1/75/1800/15 ДСТУ Б.В.2.7-61-97 на розчині М25, технічні 

характеристики фундаменту відображені на листіРБЗ   КЗ 01; 

- Виконати зовнішню теплоізоляцію стін базальтовими мінераловатними 

плитами товщиною 100 мм., питома вага-90 кг/м³; 

- Виконати встановлення перегородок з гіпсокартонних листів фірми 

«NIDAGIPS», простір між листами заповнити мінеральною ватою, у 

приміщеннях з порівняно високим рівнем вологості потрібно 

використовувати вологостійкий гіпсокартон; 

- Виконати заміну балочного перекриття, специфікація габаритні розміри 

балок наведені на листі РБЗ   КД 02;  

- Виконати демонтаж  дерев´яних підлог і улаштування нових; 

- Виконати демонтаж існуючих віконних і дверних блоків; 

- Виконати заповнення віконних і дверних прорізів блоками з 

металопластиком згідно  «ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і 

споруд від шуму.  Вікна вибрані згідно ДБН В.1.1-31:2013  у відповідності 

з площами приміщень, що освітлюються. Підвіконня – пластикові, 

відливи – оцинковані металеві; 
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- Виконати встановлення в проектне положення металевих і залізобетонних 

перемичок; 

- Виконати заміну опорної системи покрівлі – крокви і решетування з 

пиломатеріалів, улаштування організованого водостоку; 

- Виконати в повному обсязі заміну матеріала покрівлі - азбесто-цементних 

листів звичайного профілю; 

- Виконати ремонт штукатурки в обсязі 40 %; 

- Виконати зовнішнє опорядження стін, віконних і дверних укосів 

полівінілхлоридними ламелями; 

- Виконати ремонт асфальтобетонного покриття відмостки; 

 

1.8. Тепловий розрахунок зовнішніх огороджувальних конструкцій. 

1. 8.1 Теплотехнічний розрахунок огородження. 

 

Рисунок 1.2 – Конструктивна схема перерізу стіни 
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Розрахункові коефіцієнти: 

 Цегляна кладка з повнотілої керамічної цегли 

коефіцієнт теплопровідності   СмВт 0

2 81,0   

густина γ=1800 кг./м³; питома теплоємність с=0,21кДж/кг*°С; 

коефіцієнт теплозасвоєння  СмВтсS 02

2 12,1051,0    

 Складний опоряджувальний розчин 1:1:6 

коефіцієнт теплопровідності   СмВт 0

3 87,0   

густина γ=1600 кг./м³ 

питома теплоємність розчину с=0,2 кДж/кг*°С 

коефіцієнт теплозасвоєння     СмВтS 02

3 42,10   

        - утеплювач-базальтові мінераловатні плити 

коефіцієнт теплопровідності   СмВт 0

4 054,0   

густина γ=90 кг./м³ 

питома теплоємність с=0,84 кДж/кг*°С 

коефіцієнт теплозасвоєння     СмВтS 02

4 54,0   

Наведемо значення коефіцієнтів теплопровідності розповсюджених 

будівельних матеріалів, Вт/(м*К): 

Мінеральна вата 0,035 - 0,07 

Пінополістирол 0,01 – 0,041 

Скловата 0,033 – 0,05 

Еко вата (целюлозний утеплювач) 0,038 – 0,045 

Тирса 0,07 – 0,93 

ДСП, ОСП 0,15 

Дуб 0,20 

Сосна 0,16 

Цегла пустотіла 0,35 – 0,41 

Цегла червона глиняна 0,52 

Керамзит 0,16 

Пінополіуретан 0,014 
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1.8.1.2 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни огородження з 

червоної цегли в 1,5 цеглини. 

Визначаємо термічний опір кожного шару огороджувальної конструкції 




R , 

де   – товщина шару огороджувальної конструкції, м ; 

  – коефіцієнт теплопровідності,  СмВт 0 . 

051,0
87,0

045,0
Rр

Вт

См 02 
, 

47,0
81,0

38,0
Rц

Вт

См 02 
. 

85,1
054,0

1,0
Rу

Вт

См 02 
 

 

Визначається термічний опір огороджувальної конструкції 

321
RRRR  , 

371,285,147,0051,0 R
Вт

См 02 
. 

Визначається теплова інерція огороджувальної конструкції 

 
ii

SRD , 

де 
i

R  – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм 02  ; 

i
S  – коефіцієнт  тепло засвоєння відповідного шару,  СмВт 02  . 

2442,1085,112,1047,054,0051,0 D  

Оскільки 724D , то приймаємо четверту категорію масивності 

конструкції. 

Тому за розрахункову температуру приймається температура найбільш 

холодних п´яти діб. Згідно з цим приймаємо розрахункову температуру Ct 026

. 
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Визначається необхідний опір теплопередачі 

 
Rв

t

ttn
R

н

нвн 



0 , 

де п  – коефіцієнт, який приймається в залежності від положення зовнішньої 

поверхні огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, 

1n ; 

в
t  –розрахункова температура внутрішнього повітря, яка приймається за ДБН 

В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров'я. Основні положення" і відповідно 

нормам проектування відповідних будівель і споруд, С18t 0

в
 ; 

н
t  – розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, Снt

026 ; 

нt  – нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього 

повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 

Снt 06   [3]; 

Rв  – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, Rв=0,114°С*м²/Вт. 

  
836,0114,0

6

26181
0




нR
Вт

См 02 
 

Визначається загальний опір теплопередачі: 

Rзаг=Rв+R+Rз 

Де Rв– опір теплосприйняттю; 

Rз – опір тепловіддачі; 

R -сукупний опір шарів огороджувальної конструкції. 

Rзаг=0,114 +2,371+0,045=2,53
Вт

См 02 
. 

Перевіряється виконання умови 

нRRз
0

 ,                2,53 836,0
2




Вт

См
Вт

См 2
, 

умова виконується. 

            1.9. Заходи з евакуації  
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Заходи з евакуації є найважливішим завданням всієї системи протипожежного 

та вибухонебезпечного захисту. Вирішення цього завдання становить велику 

складність, оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж 

захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей. 

Евакуація є надзвичайно важливим етапом у забезпеченні безпеки людей у 

разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, оскільки правильно сплановані 

евакуаційні виходи та шляхи евакуації дозволяють мінімізувати ризик для 

здоров'я і життя людей. 

У будівлях, де можливе скупчення людей, до яких відноситься    лікувальний 

заклад, повинні бути передбачені декілька евакуаційних виходів, щоб забезпечити 

безпечний і швидкий рух усіх людей у разі небезпеки. 

Основні вимоги до евакуаційних шляхів і виходів включають: 

достатню ширину ( не менше 1 м)  для вільного проходу великої кількості 

людей; 

зручне розташування виходів, що забезпечують швидкий доступ до 

зовнішнього простору; 

наявність добре видимих і освітлених знаків евакуації; 

відсутність перепон на шляху евакуації (перешкод, замкнених дверей тощо). 

Для ефективної організації евакуації, особливо у великих будівлях, важливо 

також проводити регулярні тренування та навчання для персоналу та людей, що 

перебувають у будівлі. 

  Наведемо    заходи,  передбачені при проектування евакуаційних виходів та 

шляхів евакуації в лікувальному закладі згідно з нормами ДБН В.1.1-7:2016,: 

1. Евакуаційні виходи: 

o Для приміщень на другому та вищих поверхах будівель (до 30 м) 

передбачаються  зовнішні сталеві сходи як евакуаційні виходи. 

o Кількість евакуаційних виходів має бути не меншою ніж два, згідно з 

ДБН В.1.1-7:2016, і вони повинні бути розосереджені для 

забезпечення більшої безпеки під час евакуації. 

o  
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2. Ширина і висота шляхів евакуації: 

o Ширина шляхів евакуації має бути не менше 1 м. 

o Висота проходу повинна бути не менше 2 м, щоб забезпечити 

нормальні умови для евакуації. 

3. Вимоги до сходів:  

o Гвинтові сходи не допускаються на шляхах евакуації. 

o Між маршами сходів має бути горизонтальний зазор не менше 

 50 мм. 

4. Двері на шляхах евакуації: 

o Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися за напрямком 

евакуації (від приміщення до виходу). 

o Двері на балкони чи майданчики, що призначені для евакуації, 

можуть відкриватися всередину приміщення, якщо кількість осіб, що 

можуть одночасно перебувати в приміщенні, не перевищує 15 людей. 

o У випадку з коморами площею до 200 м² та санітарними вузлами 

також допускається відкриття дверей всередину приміщення. 

o Не допускається використання розсувних та в'їзних дверей на шляхах 

евакуації. 

5. Мінімальна ширина дверей на шляхах евакуації повинна складати не менше 

0,8 м, щоб забезпечити безпечний та швидкий вихід людей у випадку 

надзвичайної ситуації. 

6. Ширина дверей у зовнішніх сходових клітках повинна відповідати або 

перевищувати ширину сходового маршу, аби забезпечити достатню 

пропускну здатність при евакуації. 

7. Максимальна відстань від найбільш віддаленого робочого місця до 

найближчого евакуаційного виходу (який веде безпосередньо на зовнішню 

територію або до сходової клітки) 

можна визначати за формулою: 
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ПL 5,1 , 

де П— периметр приміщення. 

8. Час евакуації повинен бути таким, щоб люди змогли евакуюватися у 

встановлений нормативний період, що вказаний у відповідних таблицях 

цього ДБН. 

Детальніші  відомості  про допустимий час евакуації  з  громадських  

приміщень, до яких  належить  лікувальний  заклад наведено в  таблиці 1.2  

 

 Ці вимоги спрямовані на забезпечення безпеки людей під час евакуації, 

створення умов для безперешкодного руху та швидкої евакуації в разі 

надзвичайної ситуації. 
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Хоча виконання нормативних вимог до евакуаційних шляхів є важливим 

для забезпечення безпеки, це не гарантує повного успіху евакуації під час пожежі. 

Для забезпечення організованого руху людей та запобігання паніці технічні 

рішення повинні доповнюватися організаційними заходами, основними з яких є 

інструктаж і навчання персоналу. Крім того, розробляються плани евакуації для 

будівель та місць з масовим перебуванням людей, до яких  належить  лікувальний  

заклад. 

План евакуації включає дві частини: графічну та текстову. Графічна частина є 

планом поверху чи приміщення, на якому вказані евакуаційні шляхи та виходи, з 

позначенням маршрутів руху. Маршрути до основних виходів позначаються 

суцільними лініями зі стрілками зеленого кольору, а до запасних — пунктирними 

зеленими лініями зі стрілками. Крім того, на плані вказуються місця 

розташування засобів оповіщення та пожежогасіння. 

Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень і 

особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується обмеженням 

розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією 

можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці задачі 

вирішуються за допомогою об’ємно-планувальних та конструктивних рішень при 

проектуванні об’єктів, деякими технологічними прийомами в процесі 

будівництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв і вентиляційних 

систем, які призначені для видалення диму, зниження температури і конденсації 

продуктів горіння. 
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2.  РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 

2.1 Завдання розрахунків та діючі навантаження 

В проекті реконструкції урологічного відділення з розміщенням відділення 

трансфузіології  індивідуальними несучими конструкціями, які необхідно 

розрахувати та запроектувати, є несучі конструкції даху та фундаменти. Саме ці 

конструкції запроектовані в даному розділі, а їх креслення виконані на 

відповідних аркушах. 

На несучі конструкції будівлі, що реконструюється діють такі 

навантаження: 

 Власна вага несучих та огороджувальних конструкцій визначається за 

паспортними та проектними даними (розмірами конструкцій і густиною 

матеріалів) згідно з вказівками розділу 5 ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і 

впливи". Коефіцієнти надійності за граничними розрахунковими значеннями 

постійного навантаження приймаються за таблицею 5.1 ДБН В.1.2-2:2006 

залежно від виду конструкцій та умов їх виготовлення. Постійне 

навантаження обчислюватиметься в процесі розрахунку конкретних несучих 

конструкцій покрівлі та фундаментів з урахуванням ваги обпертих 

конструкцій. 

 Корисне навантаження на перекриття визначається за розділом 6 ДБН В.1.2-

2:2006 "Навантаження і впливи". Характеристичне значення рівномірно 

розподіленого навантаження на перекриття громадських будівель приймається 

рівним 1,5 КПа. Згідно з пунктом 6.7 ДБН, коефіцієнт надійності за граничним 

розрахунковим значенням корисного навантаження дорівнює γfm=1,3. 

 Навантаження від снігу визначається залежно від району будівництва за 

вказівками розділу 8ДБН В.1.2-2:2006. МістоДніпропетровськ  відноситься до 

4-го району з характеристичним значенням ваги снігового покриву 1340 Па. 

При встановленому терміні експлуатації будівлі Т=100 років та η=0,02 

коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням снігового 

навантаження дорівнює γfm=1,14, а за експлуатаційним – γfе=0,49. 
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Коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на ґрунті до снігового 

навантаження на покрівлю приймається рівним µ=1 при куті нахилу покрівлі 

α≤25° та µ=0 при α=60°. При розгляді нерівномірної схеми навантаження 

четирьохсхилої покрівлі слід урахувати значення 0,75×µ=0,75 та 1,25×µ=1,25. 

Коефіцієнт режиму експлуатації та коефіцієнт географічної висоти, перелічені 

в пункті 8.6 ДБН В.1.2-2:2006, приймаються рівними одиниці. 

 Навантаження від вітру визначається залежно від району будівництва за 

вказівками розділу 9 ДБН В.1.2-2:2006. Місто Дніпр  відноситься до 2-го 

району з характеристичним значенням вітрового тиску 450 Па. При 

встановленому терміні експлуатації будівлі Т=100 років коефіцієнт надійності 

за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаження дорівнює 

γfm=1,14. 

Аеродинамічні коефіцієнти і коефіцієнт висоти споруди визначаються 

для кожної конкретної конструкції за вказівками розділу 9 та додатку І 

ДБН В.1.2-2:2006. Інші коефіцієнти, вказані в пункті 9.7 ДБН (коефіцієнт 

географічної висоти, коефіцієнт рельєфу, коефіцієнт напрямку вітру та 

коефіцієнт динамічності) прийняті рівними одиниці. 

 

2.2Розрахунок дерев'яних конструкцій покрівлі 

2.2.1 Розрахунок обрешітки 

Кут нахилу покрівлі до горизонту α = 25° (cosα= 0,9063sinα= 0,4226), 

відстань між осями брусків обрешіткиS = 77,5 см; відстань між осями кроквяних 

ніг В=60 (90) см; граничне розрахункове значення снігового навантаження 

S=1,14×1,34=1,5276 кПа., експлуатаційне розрахункове значення снігового 

навантаження S=0,49×1,34=0,656 кПа. Обрешітку проектуємо із брусків перерізом 

6×6 см.Погонне рівномірно розподілене навантаження на один брусок від снігу та 

ваги конструкцій покрівлі з урахуванням кута її нахилу (табл. 2.1). 
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Обрешітку розглядаємо як двопролітну нерозрізну балку з прольотом  В =90 

см = 0,9 м. 

Найбільший згинальний момент рівний: 

а) для першого сполучення навантаження (власна вага і снігове 

навантаження) 

М
І
=0,125gl

2
=0,125х0,736х(0,9)

2
=0,1656 кНм 

б) для другого сполучення навантаження (власна вага та монтажне 

навантаження) 

М
ІІ
=0,07gl

2
+0,207Pl=0,07×0,736×(0,9)

2
+(0,207×1,2×0,9)=0,26526 кНм 
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Більш невигідний для розрахунку бруска є другий випадок завантаження. 

Оскільки площина дії навантаження не співпадає з головними площинами 

перерізу бруска, то брусок розраховуємо на косий згин. 

Складові згинального моменту відносно головних осей бруска рівні: 

 

Мх
ІІ
=М

ІІ
хcosα=0,26526*0,9063=0,24кНм 

Му
ІІ
=М

ІІ
хsinα=0,26526х0,4226=0,112 кНм 

 

Моменти опору та інерції перерізу бруска обрешіткидорівнюють 

.         см ;          см  

Визначаємо найбільше напруження за формулою 

 

     
  

  
 

  

  
 

    

  
 

  

  
      

  

см 
 [ ]   

  

см 
 

При розрахунку по другому випадку навантаження перевірка прогину не 

потрібна. Визначаємо прогин бруска при першому сполученні навантаження. 

Прогин в площині, перпендикулярній скатуі в площині паралельній скату : 

   
           

      
 

                     

           
        см  

 

   
           

      
 

                     

           
        см  

Повний прогин визначаємо за формулою  

. 

  √  
    

 
 =√               =0,0718 см. 

Відносний прогин: 

 

 
 

      

  
 

1

150
. 
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Умова жорсткості виконується, як і умова міцності. Остаточно приймаємо 

обрешітку з брусків перерізом60×60 мм. 

 

2.2.2.Розрахунок кроквяних ніг 

Кроквяну конструкцію проектуємо з наступних елементів: латів обрешітки, 

кроквяних ніг,  мауерлатів, прогонів, підкосів та лежнів. Загальна схема 

конструкції наведена на аркуші КД 01 креслення несучих конструкцій покрівлі. 

Кроквяні ноги опираються одним кінцем на мауерлат перерізом 100×100 

мм., а іншим – на стійку перерізом 100×100 мм.Додаткова опора передбачена у 

вигляді підкосу перерізом 100×100 мм. Кроквяні ноги перерізом 50×190 мм 

розташовані з кроком 900 мм. Вісь мауерлата зміщена з осі стіни на 162 мм. 

Навантаження на 1 погонний метр горизонтальної проекції кроквяної ноги 

обчислені в таблиці 2.2. 

Розрахункова схема кроквяної ноги, наведена на наступному рисунку, має 

вигляд нахиленої балки на трьох шарнірних опорах. Крок кроквяних ніг дорівнює 

0,9 м. Це слідує з креслень перерізу будівлі (аркушАБ 04). 
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Таблиця 2.2 

 

 

Визначаємо граничний розрахунковий згинальний момент: 

М=0,125gl
2
=0,125х1,8195х(5,82)

2
=7,7 кНм 

Потрібний момент опору із умови міцності: 

.  
 

 
 

   

   
     см  

Визначаємо необхідну висоту перерізу крокв, попередньо прийнявши 

ширину перерізу 5 см..  √
   

 
 √

     

 
      см,  

Для того, щоб зменшити висоту перерізу кроквяної ноги до 19 см 

проектуємо підкос: 
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Звідси необхідний М1=301             м . Тепер знаходимо довжину 

кроквяної ноги, яка задовольняє проектні дані:   √
   

 
   м.  

Проектуємо місце встановлення підкосу.Один кінець підкосу бере свій початок 

від місця перетину стійки і лежня та підпирає кроквяну ногу на відстані 3,9 м від 

нижнього кінця.   

Приймаємо висоту перерізу 19 см і отримуємо його момент інерції  І=2857 

см4. 

 

Визначаємо напруження згину: 

ơ=
 

 
 

     

    
= 12   см  1,3. 

Визначаємо відносний прогин: 

 

 

  
 

      

          
 

               

                    
        

<
1

200
. 

Опорна реакціяV=
  

 
 

          

 
         

Складова опорної реакції, направлена вздовж осі кроквяної ноги, викликає в 

ній розтяг                    =1,5 кН 

Для сприйняття цієї складової в місці обпирання кроквяної ноги на підкос 

проектуємо гвинт:   √
  

[ ]     
 √

     

           
 √

 

    
           мм. 

Вибираємо найближчий по сортаменту гвинт 4,5*90. 

2.2.3 Розрахунок прогону 

Прогони укладені на опорні консольні рами. Повна довжина вильоту 

консолі рами 
1 150а см . Розрахункова довжина вильоту консолі рами: 

1 0,01 150 0,01 500 144а а l см       . 
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Тиск від кроквяних ніг на прогон з врахуванням власної ваги підкроквяної 

конструкції (приймаємо його орієнтовно рівним 25% навантаження): 

   21,025 1,025 1 34 1,07 0,5 3 5,222P V g c l                 . 

Максимальний згинальний момент в прогоні: 

 
 

 
2 5 2 1,44

/ 5 5,222 1 1,44 5,222 4,54 /
5 5

P l a
М Р l a   м

  
         . 

Переріз прогону приймаємо виходячи із умови міцності, попередньо 

задавшись шириною перерізу 100 мм. 

2454
349,2

1,3
потр

u

М
W cм

R
   . 

Визначаємо висоту перерізу: 

6 6 349 2
14,5

8 10

потр

потр

W
h см

 
   . 

Приймаємо висоту перерізу 150мм , 33750W см , 428125І см . 

Переріз прогону 100* 100 мм. 

Напруження згину в прольоті: 

24540
1,2 / 12

3750

M
  см МПа

W
     <15МПа . 

задовольняють умові міцності прогону. 

 

2.2.4 Розрахунок балок перекриття 

Балку перекриття, конструкція якої наведена на аркуші КД 02, можна 

розглядати як шарнірно оперту однопролітну балку. Навантаження на балку буде 

рівномірно розподіленим від власної ваги балки і від  ваги обпертих на неї 

складових перекриття. 
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Таблиця 2.3. Навантаження на балку 

Визначаємо граничний розрахунковий згинальний момент: 

М=0,125gl
2
=0,125х0,43х(5,81)

2
=1,8 кНм 

Для сполучення навантаження (власна вага та монтажне навантаження) 

М
ІІ
=0,07gl

2
+0,207Pl=0,07×0,43×(5,81)

2
+(0,207×1,2×5,81)=1,01+1,44=2,45 

кНм. 

Моменти опору та інерції перерізу балки дорівнюють 

   
  

  
     см ;        см  

 

Визначаємо найбільше напруження за формулою 

ơ =
 

 
 

         

         
=0,2062

  

см 
   мПа    мПа 
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2.3 Розрахунок фундаментів 

2.3.1 Аналіз інженерно-геологічних умов ділянки 

Інженерно-геологічні вишукування. 

Для з´ясування геологічної будови ділянки, гідрогеологічних умов, фізико-

механічних та міцносних властивостей грунтів, розміра та конструкції 

фундаментів, визначення нормативних і розрахункових характеристик 

елементів пробурена свердловина № 1 глибиною 8 м. і викопано шурф 

глибиною 2,3 м. Свердловина  № 1 була пробурена механічним ударно-

канатним способом установкою УГБ-50М. 

   В геологічному відношенні виділяємо наступні пласти: 

І-ий пласт– насипний ґрунт (потужність – 2 м.) 

ІІ-ий пласт –суглинок лесоподібний жовто-бурий, макропорий, твердої 

консистенції (потужність – 4,3 м.); 

ІІІ-ій пласт – суглинок лесоподібний бурий, макропори рідко, щільний 

непросідний, твердої консистенції; 

Відповідно до ДСТУ Б В.2.1-2-96 «Ґрунти. Класифікація»ґрунтові умови 

ділянок, складених посадочними ґрунтами, залежно від можливості виявлення 

просідання ґрунтів від власної ваги поділяють на 2 типи. 

 І тип – можливе просідання ґрунту від зовнішнього навантаження, а 

просідання від власної ваги не перевищує 5 см. 

 ІІ тип – можливе просідання від власної ваги понад 5 см. 

По просідності ґрунтові умови відносяться до першого типу. Просідність 

ґрунту від власної ваги відсутня. Потужність пласту просідних ґрунтів 

становить – 6,3 м.  

   Фундаменти будівлі бутові на цементному розчині. Підошва фундаментів 

знаходиться на позначці 1,8 м. від поверхні землі. 

 

   Ґрунтові води свердловиною на глибині 8 м. не виявлені. 

   Нормативна глибина промерзання ґрунту в регіоні складає – 1,2 м. 
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Для визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів і їх 

характеристик з свердловини № 1 відібрано 7 зразків керну і 3 зразки 

шламу. Аналізуємо наявні ґрунти за придатністю в якості основ на підставі 

показника текучості ґрунту: 

1.Техногенний пласт – не придатний як природна основа. 

2. Суглинок лесоподібний жовто-бурий (ІІ-ий пласт) 

Показник текучості:   
    

     
 

         

         
          

Отже цей суглинок твердий і придатний як природна основа. 

3. Суглинок лесоподібний бурий (ІІІ-ій пласт) 

Показник текучості:   
    

     
 

         

         
          

Суглинок твердий, придатний як природна основа. 

 

2.3.2 Визначення типу ґрунтових умов за просадочністю. 

1. Просідання ґрунту визначаємо за формулою 4.1 [39]  

lgs isl

п

і

sl hk
ii


1

 , 

де 
isl  – відносна просадність 1-го шару ґрунту; 

ih  – товщина і-го шару ґрунту; 

islk – коефіцієнт умов роботи приймаємо рівним 1 (посадочна товщина slH <

см15 ). 

1.1 Визначаємо вологість суглинку лесоподібного жовто-бурого (ІІ) та 

суглинку лесоподібного бурого (ІІІ)після його замочування до ступеня вологості 

9,0Sr  . 

s

w
eg

e
W



9,0
 . 

 

 

 

 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



Коефіцієнт поруватості(ІІ) 

е  
   

  
          

    

    
                  

Коефіцієнт поруватості(ІІІ) 

   
   

  
          

    

    
                  

 

3/10 м  w   – питома вага води; 

297,0
8,26

10887,09,0
2 


egW ; 

233,0
8,26

10695,09,0
3 


egW ; 

. 

1.2 Визначаємо питому вагу суглинку лесоподібного жовто-бурого (ІІ) та  

суглинку лесоподібного бурого (ІІІ) після його замочування до ступеня вологості 

9,0rS . 

 egeg W
W




 1
1


 . 

  3

2 /44,18297,01
16,01

5,16
м  eg 


 ; 

  3

3 /43,19233,01
18,01

6,18
м  eg 


 ; 

. 

1.3 Визначаємо тиск від власної ваги змоклого ґрунту: 

2

1

/1188,143,195,444,18 м  h
n

i

iegzg i




 . 

1.4 За вихідними даними на проектування будуємо графіки залежності 

відносної просадочності від тиску: 
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За цим графіком визначаємо початковий просадочний тиск 
slP =0,14 МПа, за 

який приймаємо тиск, що викликає відносну просадочність 0,01sl  . 

1.5 З урахуванням початкового тиску просадочності визначаємо глибину, де 

тиск від власної ваги змоклого ґрунту дорівнює початковому тиску 

просадочності: 

100
5,8

17,3

sl
sl

ed

P
h м


       

   

   
 

   

     
=7,2 м 

1.6 Визначаємо середній тиск від власної ваги ґрунту за епюром тиску  

     
       

 
     МПа 

Звідси:          см 

Так як 1,29см<5 см, то ґрунт відносимо до І типу. 

2. Орієнтовно просідання можна знайти за емпіричною формулою 4.8' [39]: 

     
   

              
      м 

Так як     <5см , то ґрунтові умови відносяться до І типу за просадочністю. 

 

2.3.3 Визначення розмірів фундаменту 

Навантаження на фундаменти під несучі стіни будівлі визначаємо для 

перерізу І-І та ІІ-ІІ, вказані на листі РБЛЗ 2514 КЗ 01.  

Переріз І-І – внутрішня стіна. 

Переріз ІІ-ІІ – зовнішня несуча стіна. 
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Постійне навантаження від даху дорівнює 21,07 /  м , від ваги  перекриття зі 

стелею – 24,2 /  м , від перегородок на 21м  підлоги – 20,72 /  м , вага цегляних 

стін – 318 /  м . Експлуатаційне розрахункове значення навантаження від снігу 

дорівнює 0,65, а експлуатаційне розрахункове значення корисного навантаження 

на перекриття – 21,5 /  м . Неодночасне завантаження міжповерхового перекриття 

навантаженням враховується коефіцієнтом 0,3 0,6 / 3 0,646    . 

Результати визначення навантажень на 1 погонний метр розрахункових 

перерізів фундаментів зведені до таблиці 2.6. 

 

 

 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



Таким чином отримані значення навантажень, необхідні для розрахунку 

основ та фундаментів у двох розрахункових перерізах. 

Розрахункове навантаження на 1м  довжини по перерізу І-І: 

постійне 108,07ІпN    ; 

змінне      6ІвN    ; 

повне 114,07ІN    . 

Розрахункове навантаження на 1м  довжини по перерізу ІІ-ІІ: 

постійне 154,80ІІпN    ; 

змінне     12ІІвN    ; 

повне 166,8ІІN    . 

Навантаження на переріз ІІ-ІІ більше ніж на переріз І-І. 

 

2.3.4 Визначення глибини закладання фундаменту 

1. З конструктивних міркувань доцільно прийняти 1,25 м. 

2. З умов існуючого рельєфу та інженерно-геологічних умов  можемо 

прив’язати будівлю до існуючого рельєфу (беремо найвищу точку і до неї + 60 см, 

тобто позначку 0.000. 

О=163,3+0,6=163,9. 

Знайдемо саму нижчу точку h=О-Н=150,8-149,8=1 

Н2=1,9м. 

3. З умов сезонного промерзання ґрунтів нормативна глибина сезонного 

промерзання ґрунту: 

0fn td d M , 

 6,9 6,41 1 1,3 1 4,5 19,1tM            , 

0 0,23d   (для суглинків), 

0,23 19,1 1fnd м  . 

Н3=h+dfn=1+1=2,0 
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2.3.5.Визначення ширини підошви фундаменту 

Переріз ІІ-ІІ: 

Так як товща ґрунту І типу, то 
slp  приймаємо рівним 100 Па . 

II ф

sl

N G
р p

b


  , 

приймаємо 0,5b м : Gφ=1,4*20=28 кН/м
2
, тоді р= 

166,8 26
385,6

0,5
р


  >100 Па , приймаємо b=0,7м, 

р=98,87<100 Па . 

Отже, ширина підошви фундаменту рівна 0,7 м. 

Переріз І-І: 

приймаємо b=1,4м, NІІ=85,27 кН: 

р=79,47<100 Па , приймаємо b=0,7м. 

Визначаємо просадку для стрічкового фундаменту: 

– під зовнішню стіну: 

.

1,44
1

ІІ

ср зв

р d
S b

E






  


, 

/l b  ,
0,67 93,38 1,3 15,3

1,44 1,5 0,13
1 0,67 12000

зS см
 

   


; 

– під внутрішню стіну: 

0,5 96,4 1,3 15,3
1,44 2 0,15

1 0,5 12000

вS см
 

   


. 

Просідання для обох перерізів фундаментів в межах допустимого, а також 

розраховані фундаменти під будівлю задовольняють умови. 

Різниця просадочності перерізів І-І та ІІ-ІІ складає: 
0,15 0,13

0,00003
600

см


  
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Розрахункові  схеми  фундаментів 

переріз І-Іпереріз ІІ-ІІ 

 

 

Оскільки вимоги норм щодо деформативності основи виконуються 

повністю, приймаємо вказані вище розміри монолітних стрічкових залізобетонних 

фундаментів під несучі стіни. 

2.4. Висновки. 

В кваліфікаційній роботі розроблено генеральний план реконструкції 

відділення урології з розміщенням відділення трансфузіології. Згідно з технічним 

завданням, детально розроблено проект реконструкції будівлі, який має площу 

забудови 539,75 м² і будівельний об´єм2651м
3
 

Стіни виконані з керамічної цегли з ефективним утеплювачем з мінеральної 

вати, перекриття теж утеплене плитами із мінеральної вати. Міжповерхові 

перекриття виконані із дерев´яних балок. Фундаменти – монолітні стрічкові, 

мілкого закладення. Дах виконано у вигляді дерев'яної кроквяної системи та 

покрівлею з азбестоцементних хвилястих листів. 

Значна увага приділена забезпеченню енергоефективності будівлі. 

Конструкція теплоізоляції зовнішніх стін вибрана за результатами порівняльного 

аналізу декількох варіантів, зробленого в науково-дослідницькому розділі. 

Теплотехнічні характеристики усіх огороджувальних конструкцій відповідають 

сучасним вимогам до теплової надійності. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

3.1Розробка календарного плану будівництва об'єкту 

3.1.1 Календарне планування зведення об’єкту 

Розробка календарного плану починається з визначення загального 

нормативного строку будівництва об’єкту та строку підготовчого періоду. 

По даним календарного графіку будується графік руху робітників. 

Для розроблення календарного графіку основних будівельно-монтажних 

робіт в таблиці 3.1 визначаються об'єми робіт, а в таблиці 3.2 – трудомісткості 

будівельно-монтажних робіт по реконструкціїї.При розробленні календарного 

графіку враховується технологічна послідовність виконання робіт, технічна 

безпека, а також якість роботи. 

Максимальне скорочення строку будівництва досягається за рахунок 

застосування поточного методу будівництва.Будівля має одну захватку, так як 

вона має невеликі розміри в плані і не вигідно її розбивати на захватки. При 

суміщенні слід враховувати, щоб ці роботи не заважали одна одній, але при цьому 

дотримуються технологічної послідовності та необхідних технологічних 

перерв.Наприклад, штукатурні роботи треба проводити після влаштування 

пароізоляції покрівлі. 

Розроблений за отриманими даними календарний графік наведено на аркуші 

ОТБ 01 робочих креслень. За даними календарного графіку виконання основних 

будівельно-монтажних робіт також будується графік руху робітників, після чого 

за рахунок зміни термінів проведення окремих робіт виконується його 

оптимізація з метою забезпечення приблизно постійної в часі кількості 

працюючих на об'єкті. 
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Таблиця 3.1 

1 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 

  м3 41,49 

2 Улаштування ущiльнених трамбiвками 

пiдстилаючих 

щебеневих шарiв 

  м3 11 

3 Улаштування ущiльнених трамбiвками 

пiдстилаючих 

пiщаних шарiв 

  м3 4,15 

4 Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки 

з 

щитів опалубки площею до 1 м2 для улаштування 

фундаментів стрічкових, шириною, мм понад 300 до 

700 

  м3 15,79 

5 Укладання бетонної суміші в конструкції 

бетононасосами. Масиви, окремі фундаменти і 

плитні 

основи, об'єм конструкції, м3, понад 10 до 25 

  м3 15,79 

6 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна 

бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового 

мурування, цеглi, бетону 

  м2 78 

7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна 

цементна з рiдким склом 

  м2 8,298 

8 Готування важких опоряджувальних цементних 

розчинiв, 

склад 1:2 

  м3 0,257 

9 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, 

група 

грунтiв 1 

  м3 25,7 

10 Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з 

цегли 

керамiчної при висотi поверху до 4 м 

  м3 9,78 

11 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при 

висотi 

поверху до 4 м 

  м3 32,33 

12 Iзоляцiя плоских поверхонь виробами 

мiнераловатними 

  м2 321 

13 Опорядження стін пластиковими панелями 

шириною до 

400 мм 

  м2 321 

14 Улаштування перекриттiв з укладанням балок по 

стiнах 

кам'яних з накатом iз щитiв 

  м2 318 

15 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 332,67 

16 Укладання плит стельових в каркас стелі 

"Армстронг" 

  м2 332,67 

17 Укладання ходових дошок   м 62 

18 Виготовлення та установлення крокв   м3 16,45 
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Улаштування покрiвель iз хвилястих 

азбестоцементних 

листiв звичайного профiлю по дерев'яних латах з їх 

улаштуванням 

   

м2 

 

807 

20 Укладання ходових дошок   м 54,5 

21 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог   м2 411,61 

22 Розбирання дерев'яних плiнтусiв   м 648 

23 Ущiльнення грунту щебенем   м2 411,61 

24 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв   м3 32,93 

25 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на 

гумобiтумнiй мастицi, перший шар 

  м2 136,45 

26 Улаштування стяжок з плит деревноволокнистих   м2 153,71 

27 Улаштування покриттів з керамічних плиток на 

розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 

7 до 

12 шт 

  м2 257,9 

28 Улаштування покриттів з лiнолеуму 

полiвiнiлхлоридного 

  м2 153 

29 Монтаж перемичок металевих   т 0,18 

30 Установлення бетонних перемичок   шт 28 

31 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 44 

32 Знiмання дверних полотен   м2 78,03 

33 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику 

у 

кам'яних стiнах 

  м2 91,8 

34 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

  шт 43 

35 Знiмання засклених вiконних рам   м2 80,75 

36 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

  м2 95 

37 Просте штукатурення цементно-вапняним розчином 

по 

каменю i бетону стiн механізованим способом 

  м2 108,64 

38 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 

  м2 108,64 

39 Улаштування двошарових перегородок з прорізами 

iз 

гiпсокартонних плит 

  м2 295,57 

40 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних 

конструкцiях, 

пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 537,9 

41 Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по 

штукатурцi 

  м2 210 
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42 Гладке облицювання плитками керамiчними 

глазурованими стiн, стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без 

карнизних, плiнтусних i кутових плиток] з 

установленням 

плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону 

  м2 296 

43 Установлення кранів радіаторних   комплект 20 

44 Прокладання трубопроводiв опалення з композитних 

труб дiаметром 25 мм 

  м 56 

45 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 110 мм 

  м 75 

46 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 91 

47 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

поліпропіленових напiрних дiаметром 20 мм 

  м 100 

48 Установлення унiтазiв з високорозташованим 

бачком 

  к-т 4 

49 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 2 

50 Установлення умивальникiв одиночних з 

пiдведенням 

холодної та гарячої води 

  к-т 14 

51 Установлення змiшувачiв   шт 14 

52 Прокладання гнучких повiтроводiв дiаметром до 200 

мм 

  м 55 

53 Установлення грат   грати 12 

54 Установлення клапанiв зворотніх   клапан 3 

55 Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 

т 

  шт 7 

56 Прокладання проводiв   м 3280 

57 Монтаж свiтильникiв для люмінісцентних ламп   шт 119 

58 Монтаж свiтильникiв для ламп накалу   шт 18 

59 Установлення вимикачiв   шт 81 

60 Установлення розеток   шт 68 

61 Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих 

асфальтобетонних сумiшей 

  м2 329 

62 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну 

основу 

  м 219 

63 Планування дiлянки пiд озеленення вручну   м2 320 

64 Садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi 

розмiром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну 

  шт 54 

65 Садiння багатолітніх квiтникiв при густотi садiння 

1,6 

тис.шт квiтiв на 100 м2 

  м2 12 

66 Очищення примiщень вiд смiття   т 13,016 

67 Навантаження смiття вручну   т 13,016 

68 Перевезення сміття до 17 км   т 13,016 
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Таблиця 4.2 

Відомість трудомісткості робіт 

№ 

п/п 

Найменування 

робіт 

Обсяг Норма на одиницю Загальна нобхідність Склад ланки 

робітників 

Наймену-вання 

машин 

Од. вим. К-ть витрат 

люд-год. 

маш. 

год. 

люд. 

год 

маш. 

змін 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Розробка котлованів 1000м
3
 0,242172 9,16 11,9051 2,22 15,86  Робітник 

5 чол. 

 

3 Ущільнення грунту 1000м
3
 0,080724 - 47,6604 - 0,05 Робітник 

6 чол. 

Трамбовка 

4 Улаштування фундаментів 

з/б 

100м
3
 0,566 259,55 77,2003 146,96 43,7 Монтажн. 

5р-1, 4р-2 

3р-1, 2р-1 

Кран 

КС-4572 

5 Засипка вручну траншей, 

пазух котлованів 

100м
3
 0,3685 165,24 - 60,89 - Бетонщ. 

3р-2, 2р-2 

 

6 Улаштування підготовки 

бетонної 

100м
3
 0,1464 195,75 25,4989 28,66 3,73 Бетонщ. 

3р-2, 2р-2 

 

7 Установлення блоків стін 

підвалів 

100 шт 1,45 150,8 198,533 218,66 287,87 Монтажн. 

5р-1, 4р-2 

3р-1, 2р-1 

Кран 

КС-4572 

7 Влаштування гідроізоляції м
2
 88,44 1,34 0,0272 118,51 2,41 Ізоляр. 

2р-2, 3р-2 
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8 Влаштування цегляної 

кладки (510 мм) 

м
3
 370,614 8,74 1,1029 3239,17 408,75 Муляр 

3р-2, 4р-1 

2р-1, 5р-1 

 

9 Влаштування цегляної 

кладки (380 мм) 

м
3
 169,575 11,25 1,4512 1907,72 246,09 Муляр 

3р-2, 4р-1 

2р-1, 5р-1 

 

10 Влаштування перегородок м
3
 20,37 14,01 1,6791 285,38 34,2 Муляр 

3р-2, 4р-1 

2р-1, 5р-1 

 

11 Встановлення перемичок 100шт. 0,51 21,46 20,4483 10,94 10,43 Муляр 

3р-2, 4р-1 

2р-1, 5р-1 

 

12 Заповнення дверних 

 прорізів 

100м
2
 0,51172 79,28 11,055 40,60 5,66 Плотник 

4р-3, 3р-3 

 

13 Влаштування віконних 

 блоків 

100м
2
 1,203 149,5 6,4856 179,85 7,8 Плотник 

4р-3, 3р-3 

 

14 Монтаж сходових 

марш-площадок 

100шт. 0,08 558,25 211,4387 44,66 16,92 Монтажн. 

5р-1, 4р-2 

3р-1, 2р-1 

Кран 

КС-4572 

16 Укладання панелей 

перекриття 

100шт. 0,36 332,05 118,254 119,54 42,57 Монтажн. 

5р-1, 4р-2 

3р-1, 2р-1 

Кран 

КС-4572 

17 Улаштування покрівель 

шатрових 

100м
2
 2,613 156,64 1,4775 409,3 3,86 Покрівельн. 

4р-3, 3р-4 

2р-3 

 

18 Штукатурка внутрішніх 

стін 

100 м
2 

 

15,6168 95,61 1,1426 1502,68 17,96 Штукатур. 

4р-3, 3р-4 

 

19 Штукатурка стель 100 м
2 

 

6,555 86,36 6,0883 566,09 39,91 Штукатур. 

4р-3, 3р-4 
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23 Влаштування підлог 

цементних 

100 м
2
 2,0835 106,74 2,5974 222,39 5,41 Бетонщ. 

3р-2, 2р-2 

 

24 Влаштування 

підлогплиточних 

100 м
2
 4,0236 155,6 0,3996 626,07 1,61 Штукатур-

плиточник. 

4р-3, 3р-4 

 

25 Влаштування підлог з 

ламінату 

100 м
2
 2,6635 79,84 0,6438 212,65 1,71 Плотник 

4р-3, 3р-3 

 

26 Фарбування стін 

водоемульсійними 

фарбами 

100 м
2
 13,0882 64,35 0,0222 842,23 0,29 Маляр 

3р-1, 2р-2 

 

27 Фарбування стель 

водоемульсійними 

фарбами 

100 м
2
 6,555 80,85 0,0222 529,95 0,15 Маляр 

3р-1, 2р-2 

 

28 Облицювання стін 

 плиткою 

100 м
2
 2,0847 234,57 0,3774 489,01 0,79 Штукатур-

плиточник. 

4р-3, 3р-4 

 

29 Улаштування пiдстильних 

та 

вирiвнювальних шарiв 

основи iз щебеню 

шлакового 

100 м
2
 0,11055 39,0 59,5946 4,31 6,59 Бетонщ. 

4р-3, 3р-2 

2р-1 

 

32 Влаштування вимощення 100 м
2
 5,528 1,5 - 8,29 - Бетонщ. 

4р-3, 3р-2 

2р-1 
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3.2. Розроблення будівельного генерального плану об’єкту  

та календарного плану підготовчого періоду 

Будгенплан розробляється згідно з чинними нормами проектуванняна 

стадії будівництва наземної частини житлового будинку.Зведення надземної 

частини будівлі передбачено за допомогою одного стрілового крану КС-4572. 

До початку будівництва виконується планування майданчика. До 

початку будівельно-монтажних робіт, будівельну площадку огороджують 

суцільними дерев’яними огорожами висотою 2 м. Будівельний майданчик 

позначений відповідними знаками і підписами „Прохід заборонений”,  і т.д. 

Знаходження сторонніх осіб заборонено. Швидкість автотранспорту не 

повинна перевищувати 10 км/год. – на прямих ділянках, а на поворотах 5 

км/год.Водопостачання майданчика на період будівництва забезпечується від 

магістралі, підключеної до існуючої мережі водопроводу. 

Поступаючі на будмайданчик з/б конструкції, цегла, пиломатеріали та 

інші вироби приймає монтажна бригада. При цьому перевіряються паспорти 

виробів, виконується огляд і заміри конструкцій. В процесі перевірки 

перевіряється відсутність деформацій, пошкоджень та сколів. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт чітко дотримуються вимог 

НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, ДБН В.2.6-163-2010, ДБН В.2.5-64:2012, ПТБ, 

санітарно-гігієнічних норм і вимог,6 правил пожежної безпеки при виконанні 

будівельно-монтажних робіт. 

Будгенпланом передбачена ґрунтова дорога покрита гравієм. Ширина 

автодороги 3,5 м, радіус повороту 12 м. Біля в’їзду на будмайданчик 

встановлюється схему проїздів. 

Забороняється підключати до рубильника праску та інші прилади 

нетехнологічного призначення.На розподільчому щитку повинен бути замок, 

щоб не було доступу сторонніх осіб. Тимчасові будівлі передбачено мобільні 

(інвентарні) пересувні. В зоні дії крану встановлюють складські приміщення 

з влаштуванням водовідводу. 
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Таблиця 3.3 

Відомість потреби в конструкціях, матеріалах і виробах 

№ 

п/п 

Найменування Од. 

виміру 

К-ть 

1 Цегла керамічна шт. 16040 

2 Листи азбестоцементнi хвилястi м
3
 1089 

3 Блоки віконні, дверні 

металопластикові 

м
2
 186 

4 Деревяні балки з щитами м
3
 15,29 

5 Плитка керамічна м
2
 831,52 

6 Теплоізоляційні матеріали м
2
 247,57 

7 Бітум кг 1089,1 

8 Фарба кг 1276,85 

9 Щебінь м
3
 14,35 

10 Пісок м
3
 30,85 

Відомість необхідності в тимчасових складських приміщеннях в складі 

ПЛР. Запаси матеріалів необхідні для забезпечення безперервної роботи 

будівельної організації. Запаси будмайданчика повинні бути зведені до 

мінімальних лише для забезпечення безперервної роботи на будівництві. 

Розміри складів залежать від ряду факторів: 

– найбільші данні затрати матеріалів:
1 2/днQ Q t K K  , 

де Q – кількість матеріалів необхідних в розрахунковий період; t – тривалість 

розрахункового періоду;
1K – коефіцієнт нерівномірного постачання 

матеріалів;
2K – коефіцієнт нерівномірного постачання і використання 

матеріалів =1,3; 

– нормативна кількість матеріалів, конструкцій та деталей, які повинні 

зберігатися на 1 м
2
 площі складу, визначається за формулою, корисна площа 

складу (без проходу) визначається:  2/F P g м . 
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Загальна площа складу (враховуючи проходи):  2/S F м , 

де  – коефіцієнт враховуючий проходи і характеризуючий відношення 

корисної площі до загальної. 

Крім того розміри складів залежать від виду транспорту, від відстані 

транспортування, від виду доставки матеріалів. 

Враховуючи специфіку будівельних матеріалів по даному об’єкту 

будівництва приймаємо тимчасовий склад-навіс для зберігання деревини з 

геометричними розмірами 6х9 м  

3.3. Визначення необхідності тимчасових будівель та споруд. 

Чисельність робітників: 

 . . . .заг роб ітр служб мопN N N N N K     , 

загN – чисельність робітників на будмайданчику; 

.робN – чисельність робітників (по календарному плану); 

.ітрN –чисельність інженерно-технічних робітників; 

.мопN – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу; 

K – коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби тощо 1,05 1,06K   . 

По календарному плану на будівництві працює максимальна кількість – 

25 чоловік. Таким чином чисельність робітників: 

N=25х100/85=21 чол., тоді: 

Nітр=21х0,08=2 чол.; 

Nслужб.=1чол.; 

Nмоп=1х0,4=1чол.; 

Nзаг.=(21+2+1+1)х1,05=26чол. 

Визначаємо кількість чоловік і жінок зайнятих у найбільш напруженій 

зміні. Результати визначення чисельності працюючих наведені в таблиці 3.4, 

де вказані кількості працівників за статусом і статтю. 
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Таблиця 3.4 

Найменування 

різновиду робітників 

Кількість 
У зміну 

% люд. 

Робітники 100 26 100 26 

В тому числі чоловіки 70 18 70 18 

Жінки 30 8 30 8 

ІТР – 8% 8 1 8 1 

МОП – 4% 4 1 4 1 

За встановленою кількістю робітників та інженерно-технічного 

персоналу визначаються перелік та площі необхідних тимчасових 

приміщень. Ці розрахунки зроблені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Відомість тимчасових будівель і споруд 

Тимчасові 

будівлі 

Розрах. 

чисел. 

роб. 

Нормат. 

показник 

на 1 пр. 

Необхідна 

площа 

Тип 

тимчас. 

споруд 

Номер 

проекту 

Розміри 

будівлі 

1 2 3 4 5 6 7 

Санітарно-побутового значення 

Туалет 26 0,1 2,6 тимчас. 

будівля 

індивід. 2×2 

Адміністративні 

Прорабна 2 7 14 пересув. 

вагонч 

420-04 6 ×2,7 
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3.4. Тимчасове водозабезпечення 

Потреби у воді складають із витрат на виробничі потреби і 

господарсько-побутові потреби. 

Сумарні розрахункові потреби води: 

заг вир гос пожQ Q Q Q   , 

де 11,2 / 3600 /вир с рQ Q K t л с   , витрати води на виробничі потреби; 

  1 1 2 2/ 3600 /8 /гос рQ П Іn K n K л с  
 

 витрати води на господарсько-побутові 

потреби. 

Таблиця 3.6 

Забезпечення виробництва водою 

Споживачі води Од. 

вим. 

К-ть за 

зміну 

Норма 

на од. 

Загальні 

витрати 

Приготування розчину м
3
 15 300 4500 

Штукатурні роботи м
2
 46,6 80 3728 

Догляд за бетоном м
3
 13 100 130 

Всього    8368 

Виконуємо розрахунки і заносимо результати до таблиці 4.6. 

 8368 1,5 8 3600 0,43 /вирQ л с    . 

На виробництві працює 26 чоловік, витрати води на господарські 

потреби будуть складати: 

Qзаг.=0,56л/с. 

Визначаємо діаметр тимчасового водопроводу. При об’єднаній системі 

водозабезпечення будмайданчика приймаємо мінімальний Ø 100 мм. Для 

тимчасового водопроводу гідранти не проектуємо тоді діаметр розраховуємо 

без врахування пожежогасіння: 
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2 загQ
d

v
 , 

де v – швидкість руху води в трубах, 1 /v м с ; 

0,46
2 0,076

3,14 1
d м 


. 

Приймаємо діаметр труби 100 мм. 

3.5. Тимчасове енергозабезпечення 

Розрахунок зводиться до визначення потужності трансформатора. На 

стадії ПОБ потреби в електроенергії для виконання БМР визначаються за 

нормами на 1 млн. грн. річного обсягу БМР за формулою: 

1,р стрKB K  Вт    , 

 – питома потужність, 

1 2
3

cos cos

 m
р од оз

K K
K

 
   

 

 
    

 
    , 

1,5  ; 
1 2 3, ,K K K - коефіцієнти попиту; 

cos – коефіцієнт потужності = 1,05; 

 – коефіцієнт, що враховує втрату потужності; 

, , m о   – потужність споживачів. 

Відповідно: влаштування освітлення зовнішнього, внутрішнього. 
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Таблиця 3.7 

Потреби в споживанніелектроенергії 

Споживачі Од. 

вим. 

К-ть 

один 

Питом 

втр. 

на од. 

Коефіцієнти Потр. 

пот. 

кВт 

Прим. 

Попиту Потреби 

Силові установки 

Розчинонасос  1 2,2 0,5 0,65 1,65  

Штук. станц.  1 1,0 0,5 0,65 3,07  

Маляр. стан.  1 4,0 0,5 0,65 47,25  

Звар. апарат  1 5,4 0,35 0,4 30,76  

 Освітлення внутрішнє і зовнішнє Σ 120,27 

Адміністр. та 

 побут. прим. 

100 м
2 

0,35 1,5 0,8 1 0,28  

Склади м
2
 29,02 5 1 1 29,02  

Охорон. осв. км 0,32 2 1 1 1,01  

                            Σ 30,66 

1,5 43,8 65,7р  Вт    . 

Відповідно до встановлених потреб та необхідної потужності, 

обираємо трансформатор ТН 60/10. 

 

3.6. Висновки  до розділу 

В кваліфікаційній роботі розроблений будівельний генеральний план в 

зоні реконструкції лікувального закладу, а також календарний графік 

виконання будівельних робіт. Термін реконструкції складає 150 робочих днів. 
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будівельного виробництва”. Держкомітет України у справах містобудування 

 і архітектури., Київ, 2016.- 51 с. 

2. Організація будівництва / С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер 

та ін.; За редакцією С.А. Ушацького.: Підручник. – Кондор, 2007. – 521 с. 

3. О.В. Лізунков, В.В. Дарієнко, І.О. Скриннік Організація 

будівництва Навчальний посібник,- Кропивницький: ЦНТУ. - 2020.- 
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4. Розділ «Охорона праці». 

4.1. Загальні заходи з охорони праці 

Охорона праці –це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних засобів, направлених на 

збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці. 

Питання охорони праці регламентуються Законом України "Про 

охорону праці" прийнятим Верховною Радою України 14 жовтня 1992 р. за 

номером 2695-. 

Задача охорони праці – звести до мінімальної вірогідності 

пошкодження або хвороби працюючих з одночасним забезпеченням 

комфорту при максимальній продуктивності праці. 

Нова техніка, науково обґрунтовані правила безпеки праці, висока 

кваліфікація персоналу та правильні умови експлуатації технічних засобів є 

необхідними факторами, що забезпечують безпеку праці, як при розробці 

проектної документації, так і на будівельному майданчику. 

У цілях забезпечення безпеки праці працюючих на всіх етапах 

виконання робіт у проекті розроблені загальномайданчикові заходи по 

охороні праці. У перелік цих заходів включені питання підготовки робітників 

та інженерно-технічних робітників безпечним методам праці та перевірки 

знань по охороні праці, а також питання комплектації бригад будівельними 

робітниками та їх допуск до самостійної роботи. 

Підготовка працівників. 

В попередженні травматизму важливу роль відіграє якісне навчання 

працюючих правильним прийомам роботи. Інструктаж та навчання усіх 

працюючих проводиться у вигляді ввідного інструктажу, та інструктажу на 

робочому місці, щоденного (поточного) інструктажу, періодичного 

(повторного) інструктажу, непланового інструктажу, курсового навчання 

масової пропаганди (ДБН А.3.2-2-2009). 
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Перед допуском до роботи робітників, що зачислені у штат, з ними 

проводиться ввідний інструктаж інженером з охорони праці або особою, на 

яку покладені обов'язки інженера по охороні праці. 

Ввідний інструктаж проводиться з усіма прийнятими на роботу 

незалежно від їх освіти, стажу роботи по даній професії або посаді. Про 

проведення ввідного інструктажу та перевірці знань робиться запис в 

журналі реєстрації, з обов'язковим підписом того кого інструктують та того, 

хто інструктує. Крім того, з усіма знову прийнятими в організацію або 

переведеними з інших підрозділів проводиться первинний інструктаж на 

робочому місці. 

Всі робітники після первинного інструктажу на робочому місці та 

перевірки знань на протязі перших 2-5 змін (в залежності від стажу, досвіду 

та характеру роботи) виконують роботу під наглядом майстра або бригадира, 

після чого оформляється допуск їх до самостійної роботи, про що робиться 

запис в журналі з датою та підписом того, хто інструктує. Повторний 

інструктаж проводять всі робітники незалежно від кваліфікації, освіти та 

стажу роботи і не менше ніж через 6 місяців. 

4.2. Охорона праці на будівельному майданчику 

Територія будівельного майданчика, щоб запобігти доступу 

сторонніхосіб, має бути огороджена: зі сторони вулиці захисно-охоронним 

огородженням висотою до 2 м (ГОСТ 23407-76), зі сторони сусідніх дворів – 

парканом, виконаним по постійній схемі. 

Так як тимчасові та постійні дороги складають єдину транспортну 

сітку, що забезпечує кільцеву схему руху, їх прокладання виконують у 

порядку черговості будівництва об'єкту, відповідно до календарного графіку 

будівництва та будгенплану. Ширина тимчасових доріг та проїздів 

приймається 4,0 м при русі транспортних засобів у одному напрямку; для 

розвантажувальних робіт, у зоні дії кранів, передбачаються майданчики 

шириною 7-8 на 12-14 м. Радіус кривизни дороги прийнятий 8 м. 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



 

Біля в'їзду на майданчик передбачена установка схеми руху 

транспорту, а на узбіччях доріг та переїздів – дорожні знаки, які добре видно, 

що регламентують порядок руху транспорту, при цьому швидкість руху 

обмежується – на прямих ділянках до 10 км/год, а на поворотах та території 

будівництва – до 5 км/год. 

При організації будівельного майданчика, проектом встановлені 

ділянки та зони, у межах яких робота будівельних машин та механізмів є 

небезпечною для працюючих, якщо не використовувати засоби безпеки або 

захисні засоби. Такими небезпечними зонами є: 

- межі котловану та траншей глибиною більше ніж 1 м; 

- зони роботи землерийних машин; 

- межі дії монтажних кранів; 

- майданчики складування будівельних конструкцій, деталей, матеріалів; 

- місця зварювальних робіт, а також місця робіт з легкозаймаючимися 

матеріалами; 

- зони та дільниці з інтенсивним рухом транспорту. 

Грунт, що виймають із котловану, розташовується на відстані не менше 

0,5 м від бровки котловану. Спуск в котлован передбачений по драбинах 

(трапах) шириною 0,6 м з перильними огородженнями висотою 1,1 м. 

Майданчики для складування конструкцій на бровці котловану, а 

також шляхи руху автотранспорту та монтажних кранів розташовуються за 

межами призми обвалу на відстані не менше 1 м від бровки природних 

відкосів. 

Небезпечна зона дії екскаватора визначається із розрахунку 

максимального радіусу дії плюс 5 м. Небезпечна зона дії самохідного 

стрілового крану визначена із розрахунку максимального вильоту стріли 

плюс 7 м при висоті споруди до 20 м. 

Складування будівельних конструкцій передбачено на раніше 

підготованому майданчику з організованим відводом поверхневих вод. При 

цьому передбачені міри, що виключають довільне зміщення конструкцій, що 
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зберігаються. Крім того, майданчики складування огороджуються парканом 

висотою 1,2 м та обладнуються знаками безпеки й табличками з назвами 

виробів та конструкцій. 

Одним з факторів зниження виробничого травматизму є правильне 

освітлення будівельного майданчика та рівномірне розміщення світлового 

потоку на робочих місцях, в темний час доби. Проектом передбачено робоче 

та охоронне штучне освітлення. 

Загальне робоче освітлення всього майданчика передбачається 

уставкою прожекторів на стовпах (металевих щоглах) із розрахунку, що 

освітлення повинно бути не менше 2 лк на рівні землі. Місцеве робоче 

освітлення передбачене прожекторами з лампами ДРЛ на металевих 

полегшених щоглах. 

Охоронне освітлення здійснюється прожекторами загального робочого 

освітлення із розрахунку, що освітленість будівельного майданчика повинна 

бути не менше 0,5 лк на рівні землі в горизонтальній площині. 

 

4.3 Пожежна безпека та вогнестійкість будівельних конструкцій 

Для забезпечення пожежної безпеки на будівельному майданчику 

проектом ведення робіт передбачене застосування ефективних, економічно 

цілеспрямованих та технічно обґрунтованих засобів виконання робіт. 

Перед початком кожного виду робіт новоприбулі на будівельний 

майданчик працівники проходять інструктаж по пожежній безпеці та 

навчання пожежно-технічному мінімуму в будівництві, знайомляться з 

правилами пожежної безпеки. 

Перед початком будівництва надземної частини об'єкту прокладається 

тимчасовий пожежний водопровід, встановлюється пожежний гідрант, біля 

якого встановлюється інформаційний показник з нанесенням індексів ПГ, 

цифровими значеннями – відстань (в метрах) від показника до гідранта та 

розміру внутрішнього діаметру трубопроводу (в мм). 
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Крім того, біля побутового містечка слід розташувати пожежний щит з 

набором вогнегасників, пожежного інвентаря та ручного інструменту. Біля 

кожного щита розташований ящик з піском V = 1 м
3
 та бочка з водою не 

менше V = 0,5 м
3
. 

Пожежна безпека будівель значною мірою визначається їх 

вогнестійкістю, яка залежить від вогнестійкості основних конструктивних 

елементів. 

Вогнестійкість – здатність конструкції протидіяти дії високої 

температури в умовах пожежі та виконувати при цьому свої експлуатаційні 

функції. Вогнестійкість відноситься до числа основних характеристик 

будівельних конструкцій та регламентується будівельними нормами і 

правилами ДБН В.1.1-7-2002. 

Час, на протязі якого конструкція втрачає свою несучу або 

огороджувальну здатність, називають межею вогнестійкості та вимірюють у 

числах від початку випробування конструкції на вогнестійкість до 

виникнення однієї з ознак, які перелічуються: 

- утворення в конструкції наскрізних тріщин або отворів, через які 

проникають продукти згоряння або полум'я; 

- підвищення температури на холодній поверхні конструкції в середньому 

більше, ніж на 140
о
С, або в будь-якій точці цієї поверхні більш ніж на 

160
о
С у порівнянні з температурою конструкції до випробування, або 

220
о
С незалежно від температури початку випробувань; 

- втрата конструкцією несучої здатності, тобто обвалення конструкції. 

Межу вогнестійкості конструкції встановлюютьрозрахунком або 

шляхом експериментального дослідження. Дослідне визначення меж 

вогнестійкості будівельних конструкцій стандартизовано. 

Межі вогнестійкості запроектованих конструкцій називають 

фактичними (Мф). Межі вогнестійкості будівельних конструкцій, що 

вимагаються нормами або визначаються умовами безпеки, називають 
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необхідними (Мвм). Вимога безпеки вважається виконаною, якщо 

виконується вимога : Мф  Мвм. 

Порівняння фактичних груп займистості та меж вогнестійкості 

конструкцій будівлі, що проектується, з вимогами норм може бути 

представлено у вигляді таблиці. 

Таблиця 4.1 – Норми вогнестійкості конструкцій 

№ 

п/п 

Головні 

конструктивні 

елементи та їх 

розміри, 

характеристики 

Група займистості Межі вогнестійкості 

Виснов

ки необхідна 

за 

нормами 

Фактична 

необхідна 

за 

нормами 

Фактична 

1 

Зовнішні стіни, 

несучі з цегли, а 

також перегородки 

незаймист

а 

незаймист

а 
2,5 11 

Відпо-

відає 

нормам 

2 
Перегородки з 

гіпсокартону 

важко-

займиста 

важко-

займиста 
0,45 0,5 

Відпо-

відає 

нормам 

3 
Вхідні двері, 

металеві 

важко-

займиста 

важко-

займиста 
0,6 0,9 

Відпо-

відає 

нормам 

 

4.4. Розрахунок захисту будівлі від блискавки 

Згідно РД 34.21.122-87 будівля, щопроектується, знаходиться на 

місцевості з середньою тривалістю блискавок 20 хв в рік (зона захисту типу 

"Б" і категорія захисту від блискавки – III). 

  Сккладові: тросовий приймальник блискавки; струмовідвід; заземлювач. 

Для захисту будівлі від удару блискавки рекомендується 

використовувати тросовий приймальник блискавки. Зона захисту 

визначається, виходячи з габаритів будівлі, що захищається, і висоти троса в 

середині прольоту над дахом будинку 

Зони захисту від блискавки має наступні габаритні розміри 

R=1,7хh=1,7*18*36,4м 
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4.5. Охорона навколишнього середовища 

Охорона навколишнього середовища – це комплексна проблема, що 

вимагає зусиль багатьох вчених та спеціалістів. Найбільш активною формою 

захисту навколишнього середовища від шкідливої дії викидів промислових 

підприємств є повний перехід до безвідходних та маловідходних технологій 

виробництва. Це вимагає рішення цілого комплексу складних технологічних, 

конструкторських та організаційних задач, основаних на використанні 

новітніх науково-технічних досягнень. 

Важливим напрямком екологізації промислового виробництва слід 

вважати: удосконалення технологічних процесів та розробку нового 

обладнання з меншим рівнем викидів домішок та відходів, широкого 

застосування засобів захисту. В якості засобів захисту приймають апарати та 

системи для очистки газових викидів, стічних вод від домішок; глушники 

шуму при викиді газів у атмосферу; віброізолятори технологічного 

обладнання; екрани для захисту від ЕВМ та ін. 

Ці засоби захисту постійно вдосконалюються та широко 

застосовуються в технологічні та експлуатаційні цикли у всіх галузях 

народного господарства. 

Допоміжні засоби охорони навколишнього середовища застосовуються 

на транспорті, пересувних електроустановках. Це – глушники шуму 

компресорних установок, віброізолятори залізничного транспорту. 

Важлива роль в захисті навколишнього середовища відводиться 

заходам по раціональному розташуванню джерел забруднення: винесення 

промислових підприємств з великих міст у малозаселені райони з 

непридатними та малопридатними для сільськогосподарського використання 

землями; оптимальне розташування промислових підприємств з урахуванням 

топографії місцевості та рози вітрів; встановлення санітарно-захисних зон 

навколо промислових підприємств; раціональне планування міської 

забудови, що забезпечує оптимальні екологічні умови для людини та рослин, 
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організація руху транспорту з метою зменшення викиду токсичних речовин у 

зонах житлової забудови. 

У охороні навколишнього середовища необхідні служби контролю 

якості навколишнього середовища, які повинні вести систематизовані 

спостереження за станом атмосфери, води та ґрунту. 

 

4.6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Забезпечення пожежної безпеки – невід'ємна частина державної 

діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. Правовою основою діяльності в 

галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України "Про пожежну 

безпеку" та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, 

місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. 

Закон України про пожежну безпеку визначає загальні правові, 

економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території 

України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у 

цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. 

Згідно Закону, забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною 

виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, 

установ, організацій та підприємців, всього населення України. Це повинно 

бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах 

підприємств, установ та організацій, посадових інструкціях, тощо. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій 

покладається на їх власників і уповноважених ними осіб, якщо інше не 

передбачено відповідним договором. 

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених 

пунктів, будівництві, розширені, реконструкції та технічному переоснащені 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



 

підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, 

замовників, забудовників, проектні та будівельні організації. 

Забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях державного, 

громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів 

покладається на квартиронаймачів і власників, а в жилих будинках 

приватного житлового фонду та інших спорудах на дачах і садових ділянках 

– на їх власників або наймачів, якщо останнє обумовлено договором найму. 

Обов‘язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення  

пожежної безпеки регламентовані статтею 5 Закону України “Про пожежну 

безпеку”. Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені 

ними органи (далі — власники), а також орендарі зобов‘язані:  забезпечувати 

дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, виконувать 

вимоги приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які 

виробляють продукцію протипожежного призначення та надають послуги, 

пов‘язані з запобіганням або ліквідацією пожеж, звільняються від сплати 

податків на прибуток у межах обсягу виконаних робіт. 

Підприємства, установи та організації, які мають або утримують пожежні 

команди з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати 

податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачуються на утримання 

цих команд). 

На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і 

більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-

технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія 

з охорони праці.  

Відповідно до Закону громадяни України, іноземні громадяни та особи 

без громадянства, які перебувають на території України, зобов’язані: 

 виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і 
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пожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з 

вогнем; 

 повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати 

заходів до її ліквідації, рятування людей і майна. 

Закон відводить важливе значення у справі попередження пожеж і 

мінімізації їх наслідків навчанню працівників, всього населення України з 

питань пожежної безпеки. 

Навчальні плани загальноосвітніх і професійних навчально-виховних 

закладів, вищих навчальних закладів, навчальних закладів підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів повинні передбачати вивчення правил 

пожежної безпеки. 

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та 

регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов‘язані за 

місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної 

безпеки в побуті та громадських місцях. 

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи 

проходять інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до чинних 

нормативів. 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань 

відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до 

початку виконання своїх обов’язків і періодично (1 раз на 3 роки) проходять 

навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та 

реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення регулюються 

статтею 10 Закону. 
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Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування, транспортні 

засоби, що вводяться в дію після завершення будівництва або реконструкції, 

технічного переоснащення, технологічні процеси та продукція повинні 

відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки. 

Забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення 

об’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових 

технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи 

(перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним 

актам з пожежної безпеки. Фінансування цих робіт може проводитися лише 

після одержання позитивних результатів експертизи. 

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих 

та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво 

зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та 

продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного 

пожежного нагляду забороняються. 

Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за 

дотриманням проектних рішень з пожежної безпеки при будівництві, 

реконструкції, технічному переоснащенні та експлуатації запроектованих 

ними об’єктів. 

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні 

процеси, що впроваджуються у виробництво, а також продукція, в 

стандартах на які є вимоги пожежної безпеки, повинні мати сертифікат, що 

засвідчує безпеку їх використання, виданий у встановленому порядку. 

Новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання 

на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. 

Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та видача дозволу на 

початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного 

нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи 

також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію. 
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Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, транспортні 

засоби, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови 

відповідності їх вимогам нормативних актів їх безпеки, що діють в Україні. 

Забороняється застосування в будівництві та виробництві матеріалів і 

речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки. 

Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво 

об’єктів, що здійснюється іноземними фірмами, повинні відповідати чинним 

в Україні нормативним актам з питань пожежної безпеки. 

З метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки на 

підприємствах, в установах, організаціях і населених пунктах, нагляду за 

дотриманням вимог пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятування людей та 

надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха 

Закон передбачає створення системи пожежної охорони, визначає її види, 

функції, структуру, обов’язки і права працівників формувань пожежної 

охорони 

З метою об‘єднання зусиль трудових колективів, вчених, фахівців 

пожежної охорони та окремих громадян у галузі забезпечення пожежної 

безпеки відповідно до закону можуть створюватись асоціації, товариства, 

фонди та інші добровільні протипожежні об‘єднання громадян, які 

здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України. 

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

створення перешкод в діяльності посадових осіб органів державного 

пожежного нагляду, та невиконання їх приписів винні в цьому посадові 

особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни 

притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством,  а 

підприємства , установи та організації можуть притягатися у судовому 

порядку до сплати штрафу. При цьому максимальний розмір штрафу 

юридичної особи не може перевищувати двох процентів місячного фонду 

заробітної плати підприємства, установи та організації. Розміри та порядок 

накладання штрафів визначаються чинним законодавством України. Кошти, 
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одержані від застосування цих штрафних санкцій, спрямовуються до 

державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та 

пропаганди протипожежних заходів.  

Рішення про накладання штрафу оскаржуються у судовому порядку в 

місячний термін. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного 

вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 

двох процентів за кожний день прострочення. 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані 

відшкодувати збитки, завдані у зв’язку з порушенням ними протипожежних 

вимог, відповідно до чинного законодавства. 

Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, установи 

та організації понесли витрати, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, 

несуть відповідальність у порядку,  встановленому чинним законодавством. 

Громадський контроль за дотриманням вимог актів законодавства з 

питань пожежної безпеки здійснюється добровільними пожежними 

дружинами (командами) та протипожежними об‘єднаннями громадян у 

межах їх компетенції. 

Вогонь, що вийшов із під контролю, здатний викликати значні руйнівні та 

смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі. 

Пожежа — неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що 

розповсюджується у часі і просторі. 

Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на 

особливо великі (коли збитки становлять від 10000 і більше розмірів 

мінімальної заробітної плати ) і великі (збитки сягають від 1000 до 10000 

розмірів мінімальної заробітної плати ) та інші. Проте наслідки пожеж не 

обмежуються суто матеріальними втратами, пов'язаними зі знищенням або 

пошкодженням основних виробничих та невиробничих фондів, товарно-

матеріальних цінностей, особистого майна населення, витратами на 

ліквідацію пожежі та її наслідків, на компенсацію постраждалим і т. ін. 

Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні наслідки, які, передусім, 
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пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також пошкодженням їх 

фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності населення, 

підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житлового 

фонду, позбавленням робочих місць тощо. 

Не слід забувати й про екологічні наслідки пожеж, до яких, у першу 

чергу, можна віднести забруднення навколишнього середовища продуктами 

горіння, засобами пожежогасіння та пошкодженими матеріалами, 

руйнування озонового шару, втрати атмосферою кисню, теплове 

забруднення, посилення парникового ефекту, тощо. 

Цілком природно, що існує безпосередня зацікавленість у зниженні 

вірогідності виникнення пожеж і зменшенні шкоди від них. Досягнення цієї 

мети є досить актуальним і складним соціально-економічним завданням, 

вирішенню якого повинні сприяти системи пожежної безпеки. 

Пожежна безпека об’єкта — стан об’єкта, за яким з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та 

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. 

Незважаючи на те, що за останні 7-8 років в Україні намітилась стійка 

тенденція до зниження кількості пожеж з 52000 до 41000 на рік, в цілому ця 

проблема залишається дуже гострою. Наприклад, у порівнянні з періодом 

середини 80-х років, річна кількість пожеж сьогодні майже втричі вища. 

Кількість загиблих становить 2400-2460 людей на рік, серед них 120-150 

дітей. Щодня в країні виникає, в середньому, біля 120 пожеж, на яких гине 5-

7 чоловік, отримує травми 4 чоловіки. Збитки від пожеж складають близько 

2,0 млрд. грн. на рік. 

Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне 

поводження з вогнем (61%); порушення правил монтажу та експлуатації 

електроприладів (18%); порушення правил монтажу та експлуатації приладів 

опалення (11%); пустощі дітей з вогнем (7%); підпали (2%); невстановлені та 

інші (1%). Слід особливо підкреслити, що кількість пожеж, які виникають 
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внаслідок необережного поводження з вогнем, недотримання вимог 

пожежної безпеки при виконанні зварювальних робіт, при застосуванні 

пожежонебезпечних речовин і технологій тощо, неухильно зростає з року в 

рік. Таким чином, абсолютна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини 

людей. 

Системи пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї. 

Рівень забезпечення пожежної безпеки являє собою також кількісну 

оцінку запобігання збиткам при можливій пожежі. 

Об'єкти, пожежі на яких можуть призвести до загибелі або масового 

ураження людей небезпечними факторами пожежі та їх вторинними 

проявами, а також до значного пошкодження матеріальних цінностей, 

повинні мати системи пожежної безпеки, що забезпечують мінімальну 

можливу імовірність виникнення пожежі. Конкретні значення такої 

імовірності визначаються проектувальниками та технологами. 

Метою пожежної безпеки об’єкта є попередження виникнення пожежі на 

визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі – 

обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист 

людей і матеріальних цінностей. 

Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних і 

організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня пожежної 

безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-

технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні 

властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, 

кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин і особливості 

виробництва. На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії 

вибухопожежонебезпечності об’єкта, як категорії приміщень і будівель за 

вибуховою і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних зон.  
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Саме залежно від категорії приміщень і будівель та класу зон за 

вибухопожежною небезпекою, відповідно до вимог чинних нормативів, 

розробляються технічні та організаційні заходи і засоби забезпечення 

вибухопожежної безпеки об’єкта. 

Як видно з схеми, основою для розробки технічних і організаційних 

рішень систем пожежної безпеки (попередження пожежі, протипожежного 

захисту і організаційно-технічних заходів) є вихідні дані: законодавчо-

нормативна база з пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості 

матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому процесі, кількість 

цих речовин і матеріалів, особливості технології, категорії вибухопожежної і 

пожежної небезпеки приміщень і будівель та класи вибухонебезпеки і 

пожежної небезпеки зон в приміщеннях і поза ними. 
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Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи 

протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику 

складність, оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, 

ніж захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей. 

5. Система попередження 

пожежі 

7. Система організаційно-

технічних заходів 

6. Система проти-

пожежного захисту 

1. Законодавча і нормативно-правова база 

з пожежної безпеки 

2. Пожежонебезпечні властивості 

матеріалів і речовин, їх кількість, 

особливості виробництва 

3. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежної і 

пожежної небезпеки (А,Б,В,Г,Д) згідно ОНТП 24-86 
4. Класи пожежонебезпечних (П-І, П-ІІ, 

П-ІІа, П-ІІІ) та вибухонебезпечних 

(0,1,2,20,21,22) зон за ПБЕ 

5.2. Попередження 

утво-рення або 

внесення в горюче 

середовище джерел 

запалювання 

5.1. Попередження 

утворення горючого 

середовища 

6.1. Обмеження роз-

повсюдження пожежі 

6.2. Виявлення пожежі 

6.3. Гасіння пожежі 

6.4. Захист  людей і 

матеріальних 

цінностей 

7.1. Служба пожежної 

безпеки 

7.2. Навчання з питань 

пожежної безпеки 

7.3. Нагляд і контроль 

за додержанням 

законо-давства та норм 

з пожежної безпеки 

Пожежна безпека об‘єкту 

Рис. Д11.1. Блок-схема забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 
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Рятування являє собою вимушене переміщення людей назовні при 

впливові на них небезпечних факторів пожежі або при виникненні 

безпосередньої загрози цього впливу. Вимушений процес руху людей з 

метою рятування називається евакуацією. Евакуація людей із будівель та 

споруд здійснюється через евакуаційні виходи. Шляхом евакуації є 

безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу. 

Евакуаційний вихід — це вихід з будинку (споруди) безпосередньо 

назовні або вихід із приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки 

безпосередньо або через суміжне приміщення. Виходи вважаються 

евакуаційними,  якщо вони ведуть із приміщень: 

 першого поверху безпосередньо назовні або через вестибуль, коридор, 

сходову клітку; 

 будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню 

сходову клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або 

через вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками із 

дверима; 

 у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами. 

Із приміщень, розташованих на другому та більш високих поверхах 

(висотою не більше 30 м) допускається передбачати евакуаційний (запасний) 

вихід на зовнішні сталеві сходи. Кількість евакуаційних виходів із приміщень 

та з кожного поверху будівель потрібно приймати за ДБН В.2.2-28:2010 

"Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення", 

але не менше двох. Евакуаційні виходи повинні розташовуватись 

розосереджено.  

Мінімальну відстань між найбільш віддаленими один від одного 

евакуаційними виходами з приміщення можна визначати за формулою: 

 ПL 5,1 , 

де П— периметр приміщення. 

 

 

Зм. Лист. № докум. Підп. Дата 

Лист. 

 
РБЛЗ 2514 ПЗ 

 



 

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м, висота 

проходу — не менша 2 м . Улаштування гвинтових сходів на шляхах 

евакуації не допускається. Між маршами сходів необхідно передбачати 

горизонтальний зазор не менше 50 мм. 

Двері на шляху евакуації повинні відкриватися за напрямком виходу з 

приміщення. Двері на балкони та площадки, призначені для евакуації з 

приміщень із одночасним перебуванням не більше 15 людей, а також із 

комор з площею не більше 200 м та санітарних вузлів, допускається 

проектувати такими, що відкриваються в середину приміщення. 

Улаштування розсувних та в’їзних дверей на шляхах евакуації не 

допускається. Мінімальна ширина дверей на шляхах евакуації повинна бути 

0,8 м. Ширина зовнішніх дверей сходових кліток повинна бути не менша 

ширини маршу сходів. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого 

евакуаційного виходу із приміщення безпосередньо назовні або на сходову 

клітку не повинна перевищувати значень, наведених у СНиП 2.09.02-84. 

Шляхи евакуації людей на випадок пожеж мають забезпечити евакуацію 

в терміни, що не перевищують значень, приведених у табл. 4.2 та 4.3. 
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Таблиця 4.2.  Необхідний час евакуації людей (хв.) із громадських 

будинків І і ІІ ступеню вогнестійкості відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 

"Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги" 

Найменування помешкань 
Об’єм помешкання, тис. м

3
 

до 5 10 20 40 

Глядацькі зали в театрах, клубах, 

будинках культури та інші зали з 

колосниковою сценою 

1,5 2,0 2,5 2,5 

Концертні, лекційні зали, зали для 

зборів, виставочні зали та інші зали без 

колосникової сцени (кінотеатри, криті, 

спортивні споруди, цирки, їдальні та 

ін.) 

2,0 3,0 3,5 4,4 

Торгові зали універсальних магазинів 1,5 2,0 2,5 2,5 

При проміжних значеннях об’ємів необхідний час варто визначати 

інтерполяцією 

Необхідний час евакуації людей із приміщень театрів, клубів, палаців 

культури й інших будинків із колосниковою сценою, а також із будинків 

кінотеатрів, кіноконцертних будівель, критих спортивних споруд, цирків, 

універмагів і їдалень приймається: для будинків І і II ступеня вогнестійкості 

– 6 хв; ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості – 4 хв; V ступеня вогнестійкості – 3 хв. 
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Таблиця 4.3. Необхідний час евакуації людей (хв.) із виробничих будинків І і 

ІІ ступеню вогнестійкості відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека 

об’єктів будівництва. Загальні вимоги". 

Категорія виробництва 
Об’єм приміщення, тис. м

3
 

до 15 30 40 50 

А, Б, Е 0,50 0,75 1,00 1,50 

В 1,25 2,00 2,00 2,50 

Г, Д Не обмежується 

При проміжних значеннях об’ємів необхідний час варто визначати 

інтерполяцією 

Виконання нормативних вимог до шляхів евакуації ще не гарантує 

повного успіху евакуації людей у разі пожежі. Для забезпечення 

організованого руху під час евакуації та попередження паніки технічні 

рішення повинні бути доповнені організаційними заходами, до яких, 

передусім, відносяться інструктаж та навчання персоналу. З цією ж метою 

розробляють плани евакуації з будівель та місць з масовим перебуванням 

людей. 

План евакуації складається з двох частин: графічної і текстової. Графічна 

частина являє собою план поверху або приміщення, на який нанесено 

пронумеровані евакуаційні шляхи і виходи з маршрутами руху. Маршрути 

руху до основних евакуаційних виходів зображуються суцільними лініями зі 

стрілками зеленого кольору, маршрути до запасних виходів – пунктирними 

зеленими лініями зі стрілками. Окрім маршруту руху на плані позначаються 

місця розташування засобів оповіщення та пожежогасіння. 

Текстова частина плану евакуації, яка являє собою таблицю з переліком 

та послідовністю дій у разі пожежі для конкретних посадових осіб і 

працівників, затверджується керівником об’єкту. План евакуації вивішується 

на видному місці, а його положення повинні систематично 

відпрацьовуватись на практиці. 
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Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист 

приміщень і особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується 

обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та 

приміщеннях, ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, примусовим 

видаленням диму. Ці задачі вирішуються за допомогою об’ємно-

планувальних та конструктивних рішень при проектуванні об’єктів, деякими 

технологічними прийомами в процесі будівництва, завдяки використанню 

спеціальних пристроїв і вентиляційних систем, які призначені для видалення 

диму, зниження температури і конденсації продуктів горіння. 
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ВИСНОВКИ 

В кваліфікаційній роботі розроблено генеральний план реконструкції 

відділення урології з розміщенням відділення трансфузіології. Згідно з 

технічним завданням, детально розроблено проект реконструкції будівлі, який 

має площу забудови 539,75 м² і будівельний об´єм2651м
3
 

Стіни виконані з керамічної цегли з ефективним утеплювачем з 

мінеральної вати, перекриття теж утеплене плитами із мінеральної вати. 

Міжповерхові перекриття виконані із дерев´яних балок. Фундаменти – 

монолітні стрічкові, мілкого закладення. Дах виконано у вигляді дерев'яної 

кроквяної системи та покрівлею з азбестоцементних хвилястих листів. 

Значна увага приділена забезпеченню енергоефективності будівлі. 

Конструкція теплоізоляції зовнішніх стін вибрана за результатами 

порівняльного аналізу декількох варіантів, зробленого в науково-

дослідницькому розділі. Теплотехнічні характеристики усіх огороджувальних 

конструкцій відповідають сучасним вимогам до теплової надійності. 

В проекті розроблений будівельний генеральний план в зоні 

реконструкції лікувального закладу, а також календарний графік виконання 

будівельних робіт. Термін реконструкції складає 150 робочих днів. 

Розроблені заходи з охорони праці та цивільного захисту, зорієнтовані 

на будівництво малоповерхових будівель та на знезараження і дезактивацію 

людей, тварин і майна при хімічному чи радіоактивному забрудненні. 
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