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                                                          Вступ 

Економічна частина кваліфікаційних бакалаврських  робіт та проектів 

організації будівництва повинна містити економічне обґрунтування, прийняте в 

процесі розробки проектів головних рішень для виробу раціональних варіантів: 

технології та організації будівельного виробництва; комплектів машин і механізмів; 

конструктивних елементів будівельних деталей та матеріалів. 

Результативним розділом є розрахунок головних техніко-економічних 

показників, які свідчать про якість прийнятих в проекті сучасних проектних рішень і 

ступінь підготовки випускника університету до подальшої самостійної роботи за 

отриманою спеціальністю. 

До складу економічної частини кваліфікаційних бакалаврських робіт 

 входять: 

1. Кошторисна документація, яка містить розробку: локального кошторису 

на загально будівельні роботи, визначеного за збільшеними показниками на 1 м3 

будівельного об’єму будівлі; кошторисної вартості спеціальних будівельних робіт, а 

також придбання, монтажу і наладки технологічного обладнання; придбання меблів та 

інвентарю; 

2. Економічне обґрунтування вибору раціональних варіантів: технології 

будівельного виробництва, будівельних деталей і конструкцій, машин і механізмів; 

3. Визначення економічної ефективності інвестицій в результаті прийнятих у 

проекті прогресивних рішень, спрямованих на скорочення об’ємів незавершеного 

виробництва та собівартості будівництва; 

4. Розрахунок головних техніко-економічних показників. 

1. Кошторисна документація 

Розробка кошторисної документації розробляється на основі технологічних 

рішень, розроблених в дипломному (курсовому) проекті та відомості об’ємів робіт, 

складеній в технологічній послідовності. 

Склад кошторисної документації визначено “Державними будівельними 

нормами України”, та регламентується: 



 «Настановою з визначення вартості будівництва»  та Порядком визначення 

вартості будівництва, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери комунального 

призначення та упорядкування, а також реставрації пам’ятників архітектури та 

містобудівництва” (ДБНIY-16-98, ч. П). 

 

II. Економічне обґрунтування вибору раціональних варіантів технології 

будівельного виробництва, будівельних деталей та конструкцій машин і 

механізмів 

А. Вибір раціонального варіанту будівельних деталей і конструкцій.  

Обгрунтування економічної доцільності вибору варіантів використання різних 

видів будівельних конструкцій здійснюється на підставі складання розрахунку 

головних економічних показників: капітальних та експлуатаційних (поточних) витрат 

та співставлення їх між собою у формі річних приведених витрат. 

Якщо порівнювані варіанти відрізняються один від одного розмірами 

капіталовкладень та експлуатаційними (поточними) витратами, то найбільш 

ефективний варіанті має мінімум річних приведених витрат. 

                                min* нпр →+= IЕКZ  

де К - капіталовкладення за варіантом; 

Ен - норма дисконту (коефіцієнт, що показує, яка частина капіталовкладень 

повинна окупитися за рік), 

I - річні поточні (експлуатаційні) витрати. 

Капіталовкладення за варіантами представляють собою кошторисну вартість 

спорудження того чи іншого будівельного конструктивного елементу. Кошторисна 

собівартість складається, як відомо, з прямих та накладних витрат. 

                               Cк=Пв+Нв 

Прямі витрати (Пв) в свою чергу складаються з вартості матеріалів, суми 

експлуатації будівельних машин та механізмів. Вони визначаються з використанням 

“Кошторисних норм України” (КНУ) . Якщо при визначенні вартості розцінка є 

“відкритою”, то необхідно її “закрити”, тобто з допомогою Збірника єдиних 



кошторисних цін на будівельні конструкції і матеріали визначити необхідну вартість 

необхідної кількості конструкцій та матеріалів. 

Накладні витрати визначаються від вартості прямих витрат. При порівнянні 

різних варіантів виконання будівельного елементу необхідно приймати однаковий 

норматив накладних витрат. 

При визначенні норми дисконту в даному випадку треба враховувати, що 

строки служби конструктивних елементів дуже суттєво відрізняються один від 

одного (див.табл.2). 

Тому норма дисконту в даному разі для кожного випадку буде визначатися за 

формулою: 
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де Тсл - нормативний строк служби конструкції чи матеріалу у роках. 

Річні експлуатаційні витрати І складаються з амортизаційних та 

експлуатаційних витрат: 

                                    I=Ва + Впр 

I - річні експлуатаційні витрати; 

Ва - річні амортизаційні відрахування на реновацію; 

Впр - річні витрати на поточний ремонт. 

Річні амортизаційні відрахування визначають за формулою: 

                                     Ва= К* а 

де а - річна норма амортизації у долях. 

Використання норми амортизації для другої групи основних фондів {а = 5%) для 

цього випадку буде некоректним, оскільки нормативні строки служби матеріалів і 

конструкцій дуже суттєво відрізняються один від одного і можуть складати значну 

величину (50, 70, 100 років). 

Тому норму амортизації в цьому випадку треба визначити за теоретичною 

формулою: 
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Тсл
н - нормативний термін служби конструкції та матеріалу (див.табл.2). 



Величину різних витрат на поточний ремонт визначають за формулою: 
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де Нпр - відрахувань від кошторисної вартості на поточний ремонт у відсотках 

(див.табл.2). 

Таким чином, річні приведені витрати можуть бути визначені за формулою: 
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Таким чином, основна розрахункова формула для визначення річних витрат: 
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Для визначення кошторисної собівартості необхідно скласти локальний 

кошторис, користуючись згаданими нормативними документами. 

 

                         Розглянемо приклад. 

З двох варіантів конструкцій покриття вибрати найбільш економічний. 

1. на улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних 

матерiалiв на бiтумнiй мастицi 

2. на улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних матерiалiв у три шари 
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                                     Економічне   обгрунтування   вибору    варіанту    інженерного   рішення. 

 

 

Для    порівняння    варіантів   інженерних    рішень    необхідно  скласти    локальні  кошториси   на  порівнювані    варіанти   --  в  

нашому  випадку  покриття    чотирьохшарового  ЛС2-1-1  і трьохшарового  ЛС2-1-2.   Критерієм    економічності     є    мінімальні   річні     

приведені    витрати,   які    співставляють    між   собою    капітальні    та    експлуатаційні    витрати 

Річні    приведені    витрати     розраховуються     за    формулою  

 

 

                                                    )  ЕПР.Р = К × (
2

ТСЛ
Н +

НПР

100
) 

 

 

Тут  К- кошторисна    вартість  інженерного   рішення,   -нормативний   строк   служби  даного  варіанту   інженерного    рішення,   Н  -

нормативний   відсоток   відрахувань  на  поточний   ремонт. 

Для   проведення    розрахунків  необхідно   визначити відповідні  розрахункові    показники 

 

1 варіант  чотирьохшарове  покриття К=   50114  грн.  =20 років.,  =10% 

      )=  )=10223грн 

варіант  чотирьохшарове  покриття К=   50114  грн.  ,  =12,4% 

2  варіант трьохшарове покриття  К=32914 грн   

)=  )=8470 грн 

Табл  №  2   Результати    порівняння  інженерних    рішень 

 

                  Показник        1варіант       2 варіант 

Кошторисна    собівартість,  грн       50114         32914 

Річні   приведені    витрати , грн        10223                6470 

Трудомісткість,   н-год             36              37 

Висновок   найбільш    економічний      2-й    варіант   трьохшарове  покриття 
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Спорудження  ВАТ  Янтарь  в  м. Миколаїв 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 з розрахунками одиничної вартості 
на Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi 

  Спорудження    
  

Основа:   Кошторисна вартість 50,114  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,036  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 2,585  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “29 вересня” 2021 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуваням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Покрiвля  

  

  
  

    
    

      

1 Е12-2-1 Улаштування покрiвель плоских 
чотиришарових iз рулонних покрiвельних 
матерiалiв на бiтумнiй мастицi 
                                                                    

100м2 1 48551,25 
2107,30 

279,40 
44,98 

48551 2107 279 
45 

30,1 
2,3651 

30,1 
2,37 

Р  о  з  р  а  х  у  н  о  к     о  д  и  н  и  ч  н  о  ї     в  а  р  т  о  с  т  і            Е12-2-1 
    З  а  р  о  б  і  т  н  а       п  л  а  т  а                   

    Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв   30,1           70,01 2107,30 
    Середнiй розряд робiт  3,8                   

                        
    М  а  ш  и  н  и    т а    м  е  х  а  н  і  з  м  и                   

  СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
5 т 

маш-год 0,47   165,31 
22,21 

    77,70 
10,44 

    

  СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,75   90,08 
25,46 

    67,56 
19,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 

вантажопiдйомнiсть 10 т 
маш-год 0,48   279,47 

32,19 

    134,15 
15,45 

    

    Разом машин та механізмів             279,40 
44,98 

    

                        
    М а ш и н и,  в р а х о в а н i  в  с к л а д i 

з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х   в и т р а т 

                  

  СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 
м3 

маш-год 10,5             

    М  а  т  е  р  і  а  л  и                   

  С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 1 3870,00   3870,00         

  С111-853 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою 
засипкою РКК-420Б 

м2 115 32,29   3713,35         

  С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною 
засипкою РКП-350Б 

м2 345 110,32   38060,40         

    Е н е р г о н о с i ї   м а ш и н,  в р а х о в а - 
н и х    в  с к л а д i   з а г а л ь н о в и р о б - 

н и ч и х   в и т р а т 

                  

  С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 180,6 2,50   451,50         

  С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 2,31 30,00   69,30         

    Разом матеріалів         46164,55         

                        

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 48551 2107 279 
45 

  30,1 
2,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 48551         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 46165         

           всього заробiтна плата, грн. 2152         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1563         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,9         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 433         

      Всього будівельні роботи, грн. 50114         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 50114         

      Разом прямі витрати по кошторису 48551 2107 279 
45 

  30,1 
2,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 48551         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 46165         
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           всього заробiтна плата, грн. 2152         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1563         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,9         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 433         

      Всього будівельні роботи, грн. 50114         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 50114         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2585         

                

  
  
  

 
Спорудження  ВАТ  Янтарь  в  м. Миколаїв 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 з розрахунками одиничної вартості 
на Улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних матерiалiв у три шари 

   
  

Основа:   Кошторисна вартість 32,914  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,037  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 2,639  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “29 вересня” 2021 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуваням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

 
 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
     Роздiл 1. Покрiвля  

  

  
  

    
    

      

1 Е12-1-5 Улаштування покрiвель скатних iз 
наплавлюваних матерiалiв у три шари 
                                                                    

100м2 1 31324,76 
2168,21 

212,37 
34,35 

31325 2168 212 
34 

30,97 
1,8076 

30,97 
1,81 

Р  о  з  р  а  х  у  н  о  к     о  д  и  н  и  ч  н  о  ї     в  а  р  т  о  с  т  і            Е12-1-5 
    З  а  р  о  б  і  т  н  а       п  л  а  т  а                   

    Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв   30,97           70,01 2168,21 
    Середнiй розряд робiт  3,8                   

                        
    М  а  ш  и  н  и    т а    м  е  х  а  н  і  з  м  и                   

  СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 
5 т 

маш-год 0,36   165,31 
22,21 

    59,51 
8,00 

    

  СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,58   90,08 
25,46 

    52,25 
14,77 

    

  СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 0,36   279,47 
32,19 

    100,61 
11,59 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Разом машин та механізмів             212,37 

34,35 

    

                        
    М а ш и н и,  в р а х о в а н i  в  с к л а д i 

з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х   в и т р а т 

                  

  СН270-224 Пальник газопламеневий маш-год 11,38             

    М  а  т  е  р  і  а  л  и                   

  С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною 
засипкою РКП-350Б 

м2 226 110,32   24932,32         

  С111-859 Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 м2 115 32,39   3724,85         

  С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 27 10,63   287,01         

    Разом матеріалів         28944,18         

                        



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     Разом прямі витрати по роздiлу 1 31325 2168 212 

34 

  30,97 
1,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 31325         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 28945         

           всього заробiтна плата, грн. 2202         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1589         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 437         

      Всього будівельні роботи, грн. 32914         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 32914         

      Разом прямі витрати по кошторису 31325 2168 212 
34 

  30,97 
1,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 31325         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 28945         

           всього заробiтна плата, грн. 2202         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1589         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 437         

      Всього будівельні роботи, грн. 32914         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _          

         

    

  
 
 
 

          



 

   Таблиця 2 

Строки служби та норми річних експлуатаційних витрат 

конструктивних елементів будівель та споруд 

Конструктивні елементи 
Строк служби, 

рр 

Норми 

відрахувань, 

% 

Фундаменти: бетонні та залізобетонні 100 1,5 

бутові та цегляні 70 2 

Стіни: цегляні складної кладки 60 6,7 

з бетонних каменів 60 5 

Колони та стійки: керамзитобетонні 50 3,5 

залізобетонні 70 1,7 

металеві 40 6,3 

Ферми: залізобетонні 50 3,1 

металеві 40 6,3 

дерев’яні зо 7,3 

Перекриття: прогони та балки 

залізобетонні 80 2,3 

дерев’яні зо 7,3 

плити залізобетонні 80 2,3 

настил дерев’яний 20 15,1 

утеплювач та шлак 35 4,2 

мінеральна вата зо 5,1 

Покриття: погонні та балки 

залізобетонні 75 2,6 

прогони та балки дерев’яні 25 5,4 

плити залізобетонні 75 2,6 

настил та підшивка дерев’яні 20 16,8 

Покрівлі: металева 25 7,3 

азбестоцементові листи 20 8 

Рулонне покриття двохшарове 10 15,1 

Рулонне покриття трьохшарове 15 12,4 

Рулонне покриття чотирьохшарове 20 9,7 

Підлоги: бетонні 25 7 

цементні 15 12,7 

асфальтові 10 18 

дерев'яні 6 32,7 

Оздоба внутрішня та зовнішня 7 25,2 

Шарове покриття 20 9,7 

При визначенні кошторисної собівартості,  треба використовувати 

кошторисні норми України (КНУ) У випадку порівняння нових матеріалів і 

конструкцій, на які відсутні нормативні  розцінки, доцільно розробляти калькуляції 

собівартості. 



 

Б. Економічне обґрунтування вибору раціонального варіанту технології 

будівельного виробництва 

Основними критеріями ефективності технології є трудомісткість та строки 

будівництва. 

Економічна ефективність капітальних вкладень (інвестицій) з; рахунок 

скорочення строків будівництва визначаються за виразом: 

а) на рівні замовника: 

Е = Ен × К × (Тн − Тф) 

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних 

вкладень. Він визначає розмір щорічного прибутку на кожну гривню 

капітальних вкладень. Його розмір нормується для підприємств різноманітних 

галузей виробництва державної форми власності. Для підприємств з приватною 

та колективною формами власності - визначається за бізнес-планом; 

К - розмір інвестицій, грн.; 

Тн - нормативний ( контрактний) строк будівництва, років; 

Тф - практичний строк будівництва, років. 

б) на рівні підрядника 

Еуп = 0,5 × ЗВ × (1 −
Тф

Тн
) 

де 0,5 - коефіцієнт, який враховує частку умовно-постійної частини у 

накладних (загальновиробничих )    витратах, до них відноситься частина 

витрат Нв, яка залежить від термінів будівництва; 

ЗВ- сума накладних  (загальновиробничих )  витрат, грн. 

 



 

I. Визначення економічної ефективності інвестицій в результаті 

прийнятих в проекті прогресивних рішень, спрямованих на 

скорочення термінів та зниження собівартості будівництва 

При виборі раціонального варіанта будівництва або реконструкції 

підприємства важливо вірно визначити показники ефективності інвестицій. 

А. При порівнянні двох або більше варіантів інвестування вибираємо 

найкращий за умови мінімуму приведених витрат: 

                              min1 →+= СКЕZ iнпр  

де Ен - нормативний коефіцієнт ефективності (постійна норма дисконту); 

Кi - капітальні вкладення за варіантами; 

C1 - собівартість продукції за варіантами, грн. 

В якості показника порівняної економічної ефективності виступає сума 

приведених будівельно-експлуатаційних витрат. 

Різниця приведених будівельно-експлуатаційних витрат може бути 

представлена у такому вигляді: 

                           ( ) ( )2121 ССККЕЗ нТ −+−=  

ЗТ - річні приведені будівельно-експлуатаційні витрати при плановій 

економіці, грн.; 

К1 і К2- розмір інвестиції за першим та другим варіантами, грн; 

С1 і С2- річні поточні витрати. 

Величина економії поточних витрат С = С1 - С2 (при С1 > С2) обумовлює 

Приріст прибутку. Враховуючи податок на прибуток, лише частину економії 

поточних витрат у загальному випадку слід відносити на приріст чистого прибутку 

підприємства. Тому приведені витрати (Зп) при порівнянні варіантів інвестиційних 

вкладень доречно розраховувати як модифіковану форму в залежності: 

• при постійних експлуатаційних витратах (І) та одноетапні інвестиціях (Ко) 

приведені модифіковані витрати за строк окупності мають вигляд: 

                                       Зп = Ко + (1 -α)×І/Ен  

                                             а річні приведені витрати: 

                                      Зр=Ен×К0+(1 – α)×С1  



 

де: α - величина податку на прибуток на даний момент складає 18% 

Економічна ефективність в результаті інвестицій в реконструкцію або 

технічне переозброєння діючих підприємств (Ерек), може бути розрахована за 

формулою: 

Ерек =
∑ В𝑖 × (Со − С1)

𝐾рек
 

де iВ  - приріст об’ємів виробництва і-го виду продукції після • реконструкції, 

або технічного переозброєння підприємства; 

С0 і С1 - поточні витрати (собівартість) і-го варіанта продукції до та після    

реконструкції, або технічного переозброєння підприємства, грн.; 

Крек - капіталовкладення в реконструкцію, або технічне переозброєння 

підприємства, грн. 

Б. Великий вплив на економічну ефективність інвестицій має час їх 

вкладення. Ми знаємо, що виплачена сьогодні гривня коштує дорожче ніж 

обіцянки заплатити її через рік. Це пов’язано з дисконтуванням, в основі якого 

лежить: 

• інфляція; 

• втрата можливого прибутку (при вкладенні в бізнес, банк) в результаті 

заморожування грошових засобів; 

• ризик (кредитор може не виконати свої боргові зобов’язання) та інші; 

Тому в проектному аналізі використовують метод порівняння поточних 

витрат за проектом зі змінами, викликаними вказаними причинами, за 

допомогою коефіцієнтів дисконтування: 

• при приведенні витрат до початку строку: 

𝐿1 =
1

(1 + 𝐸)𝑡
 

• при приведенні витрат до кінцевого строку; 

( )tЕL += 112  

де Е - норма дисконту ( щорічний прибуток на кожну вкладену гривню); 



 

t – термін приведення в роках, який дорівнює різниці між роками, в якому 

здійснено витрати, та роком, до якого вони зводяться. 

Для наведених розрахунків за норму дисконту можна використовувати сталу 

норму дисконту (£н = 0,15) або відсоток по вкладу на депозит в рік виконання 

розрахунків. 

При цьому треба враховувати, що це норма дисконту не враховує інфляцію. 

Модифікована норма дисконту (тобто така, що враховує інфляцію), визначається з 

виразу: 

1
100

1

1

−+

+
=

Р

Е
Ет

 

де Ет - модифікована норма дисконту; 

Р - річний відсоток інфляції (наприклад, за минулий рік,)  

В. Ефект від скорочення частини складних витрат (якщо використано метод 

"монтажу з коліс") за рахунок більш ефективного використання обігових засобів, за 

статтею "Матеріали" (M) визначаємо з виразу: 

Ем = 0,55 × М × 0,02 × (1 −
Тф

Тн
) 

де 0,55 - доля заготівельно-складських витрат, які залежать від тривалості 

будівництва; 

0,02 - доля заготівельно-складських витрат у витратах на матеріали; 

М - витрати за статтею "Матеріали", грн. 

Г. Ефект за рахунок раціонального використання відповідно зі статтею 

"Експлуатація машин та механізмів" визначається за формулою: 

Ерв=0,3× Ем × (
Тф

Тн
) 

де 0,3 - доля витрат, які залежать від тривалості будівництва, у витратах на 

експлуатацію машин і механізмів; 

Ем - витрати за статтею "Експлуатація машин та механізмів", грн. 

Важливим показником ефективності інвестицій є питомі капітальні 

вкладення на одиницю введеної виробничої потужності (Кпит) або на 1 грн. 



 

приросту продукції. 

Показник питомих капіталовкладень виражає капіталомісткість будівельного 

виробництва. 


баз

пит

С
К =  

де Сбаз - базисна кошторисна вартість будівництва, грн.; 

γ - одиниця виробничої потужності. 

IY.Розрахунок техніко-економічних показників 

Визначення техніко-економічних показників виконано на основі даних  

кошторисного розрахунку, 

1. По зведеному кошторисному розрахунку  

Визначається структура  капітальних  вкладень Кбмр,  тобто   скільки 

відсотків у загальній  вартості  складають прямі   витрати П (а з  них  

витрати на зарплатню робітників будівельників і монтажників Зрбм,  витрати 

на експлуатацію  машин і  механізмів, і  скільки  матеріали ),  скільки  

загальновиробничі витрати ЗВ  і  скільки  адміністративні Ав .      

2. Будівельний об'єм будівлі: V-це характеристика будівлі . 

3. Питомі капіталовкладення на 1 м3 будівельного об'єму будівлі- 

відношення  кошторисної вартості до будівельного  об'єму 

Кпит =
КБМР

𝑉
 

 

5. На підставі трудомісткості будівельних робіт   Тбмр 

визначають : 

6. Продуктивність праці робітника на загально будівельних роботах: 
 

Ппр =
Тбмр

𝑅сп
 

 
Де 𝑅сп −спискова чисельність робітників будівельників і  монтажників 

7. Рівень механізації загально будівельних робіт визначається за локальним 

кошторисом, графа 11 



 

Рмех =
Тро

Тбмр
 

де Тро - витрати праці робітників, які обслуговують машини, чол.-год; 

8. Коефіцієнт збірності на загально будівельних роботах визначається 

відношенням вартості прямих витрат збірних конструкцій за локальним 

кошторисом , до загальної вартості прямих витрат: 

Кзб =
Пзб

∑ П
 

9. Зниження собівартості загально будівельних робіт за рахунок: 

а) скорочення умовно-постійної частини накладних ( загальновиробничих ) 

витрат через скорочення строків будівництва: 

                                       Еумп = 𝜌 × (ЗВ + Ав) × (1 −
Тф

Тн
)               

де α - коефіцієнт, який враховує долю умовно-постійної частини загально-

виробничих та адміністративних (накладних) витрат, 𝜌 = 0,5; 

10. Загальна рентабельність  будівельно-монтажних  робіт (Рзаг) складає: 

Рзаг =
Прзаг

Сбмр
 

• де, Прзаг − загальний  прибуток ; Сбмр −кошторисна собівартість  

БМР. 

11. Чистий прибуток на загально будівельних роботах в умовах ринку 

залежить від суми податку, яка відраховується до бюджету,  і  є різницею  

між загальним  прибутком і величин податку  на  прибуток. 

         На час  написання  даних рекомендацій податок на прибуток складає  18%. 

12. Чиста рентабельність загально будівельних робіт з загального 

прибутку: 

Рзаг =
Прчист

Сбмр
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